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UVOD

Akcijski načrt je spremni dokument k Strategiji za izvajanje OSSB in navaja seznam 
ukrepov, ki jih je treba sprejeti, da bi zagotovili učinkovito izvajanje OSSB v obdobju 2011-
20151. Ukrepi so razdeljeni v več skupin oz. prednostnih področij (vsako izmed prednostnih 
področij ustreza specifičnemu cilju OSSB – glej 4. poglavje Strategije) in navedeni v obliki 
tabele.

Ukrepi v zvezi z »vzpostavitvijo mednarodnega režima plovbe po reki Savi in njenih 
plovnih pritokih« (2. člen, odstavek 1.a in 10. člen OSSB) so navedeni v sklopu 1. prednostnega 
področja – »Plovba«.

Ukrepi, katerih cilj je »vzpostavitev trajnostnega upravljanja voda v porečju« in »sprejetje 
ukrepov za preprečevanje oz. omejevanje nevarnosti, ter zmanjševanje in odpravljanje negativnih 
posledic, vključno s tistimi, ki jih povzročajo poplave, led, suša in nezgode s snovmi, nevarnimi
za vodo« (2. člen, odstavka 1.b in 1.c in 11. člen OSSB) so navedeni v sklopu 2., 3. in 4. 
prednostnega področja – »Upravljanje voda«, »Ravnanje ob poplavah« in »Preprečevanje in 
nadzor nesreč«. 

Primarni cilj ukrepov predstavljenih v poglavjih »Medsektorska vprašanja« in »Udeležba 
javnosti in vključevanje deležnikov« (tabela 5 in 6) je pospeševanje izvajanja OSSB na področju 
plovbe in celostnega upravljanja voda. 

Pri vsakem ukrepu je navedeno leto začetka in zaključka ter predpogoji za realizacijo 
ukrepa. Začetno leto vseh ukrepov, ki so se pričeli izvajati pred letom 2011 (ki je začetno leto 
Akcijskega načrta), je dodatno označeno z zvezdico, ki zaznamuje nadaljevanje tekoče 
dejavnosti. Na enak način – z zvezdico – so označena zaključna leta ukrepov, ki se bodo 
nadaljevali po letu 2015 (ki je zaključno leto Akcijskega načrta).

                                                
1 Leta se nanašajo na poslovna leta ISRBC, ki trajajo od 1. aprila v navedenem letu, do 31. marca v naslednjem letu. 
Vsa leta navedena v Akcijskem načrtu pomenijo navedena poslovna leta.
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1. PLOVBA

Časovni okvir
Št. Ukrep

Začetek Zaključek
Predpogoji za realizacijo

1. ADMINISTRATIVNI IN PRAVNI OKVIR 

1.1
Uskladitev in dopolnitev pravilnika o plovbi – pogajanja na 
konvenciji na evropski ravni 

2011* 2015*

1.2
Uskladitev in dopolnitev pravilnika o plovbi – spremljanje 
izvajanja (sestanki in delavnice s pristaniškimi kapitanijami, 
pristojnimi organi in uporabniki plovne poti) 

2011* 2015*

1.3
Uskladitev in dopolnitev pravilnika o plovbi – nadaljnja ureditev 
plovbe na posebnih področjih  

2013 2015*

1.4
Uskladitev in dopolnitev pravilnika za voditelje plovil in posadko 
– spremljanje izvajanja (sestanki in delavnice s pristaniškimi 
kapitanijami, pristojnimi organi in uporabniki plovne poti) 

2011* 2015

1.5
Uskladitev in dopolnitev pravilnika za voditelje plovil in posadko 
– uvedba posebnih področij

2011* 2012

1.6
Uskladitev in dopolnitev pravilnika za voditelje plovil in posadko
– razvoj izpitnega sistema za voditelje plovil 

2012 2014

1.7
Uskladitev in dopolnitev pravilnika za voditelje plovil in posadko 
– razvoj in posodobitev izobraževalnega sistema za člane posadke 

2013 2015*

1.8
Uskladitev in dopolnitev pravilnika za radijsko komunikacijo pri 
plovbi

2011* 2015

1.9
Priprava plovnih kart (elektronskih navigacijskih kart – ENC na 
papirju) za reko Savo (razvoj kart, ter sistema za redno 
posodabljanje)

2011* 2013

1.10
Vzdrževanje in posodabljanje publikacij v zvezi z varnostjo 
plovbe (Priročnik za plovbo, Kazalnik rečnih kilometrov, Album 
mostov, Seznam zimskih pristanišč in zimskih zavetij)

2011* 2015*

1.11 Razvoj in sprejem tehničnih predpisov za plovila  2011* 2013
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Časovni okvir
Št. Ukrep

Začetek Zaključek
Predpogoji za realizacijo

1.12
Dopolnitev tehničnih predpisov za plovila  (uskladitev z razvojem 
direktive EU) 

2013 2015*

1.13
Uskladitev in dopolnitev pravilnika o prevozu nevarnih snovi 
(uskladitev z ADN)

2011* 2015*

1.14
Razvoj in sprejem pravilnika o preprečevanju onesnaževanja zraka 
z izpušnimi plini s plovil   

2013 2015*

1.15 Poenotenje carinskega postopka 2013 2015

1.16 Poenotenje postopka za fitosanitarni nadzor 2013 2015

1.17

Odstranitev drugih administrativnih ovir – prepoznavanje težav in 
možnih ukrepov na sestankih in delavnicah s pristaniškimi 
kapitanijami, pristojnimi organi in uporabniki plovbenega 
območja

2011* 2015*

2. INFRASTRUKTURA

2.1
Obnova in razvoj plovbe po reki Savi – ustanovitev usklajevalnega 
organa v okviru ISRBC 

2011 2011

2.2
Obnova in razvoj plovbe po reki Savi – vzpostavitev načel za 
delitev stroškov za obnovo 

2011 2011

2.3
Obnova in razvoj plovbe po reki Savi – razvoj podrobnega načrta 
in druge potrebne dokumentacije 

2011* 2012 Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje v prvi 
polovici leta 2011.

2.4
Obnova in razvoj plovbe po reki Savi – pridobitev potrebnih 
delovnih dovoljenj

2012 2012

2.5 Obnova in razvoj plovbe po reki Savi – javni razpis za izvedbo del 2013 2013

2.6
Obnova in razvoj plovbe po reki Savi – izvedba del na plovbenem 
območju v skladu s projektno dokumentacijo 

2013 2015* Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje do 
konca leta 2012.

2.7
Razvoj in izvedba načrtov za označevanje (letni načrti 
označevanja, nadzor sistema in vzdrževanje spletne aplikacije, 
dopolnitev pravil za vzpostavitev sistema) 

2011* 2015 Predložitev potrebnih podatkov s strani pogodbenic 
in zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje.
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Časovni okvir
Št. Ukrep

Začetek Zaključek
Predpogoji za realizacijo

2.8
Razvoj in izvedba načrtov za vzdrževanje 
(poenotenje metodologije za razvoj in poročanje)

2011 2015 Predložitev potrebnih podatkov s strani pogodbenic 
in zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje.

2.9
Sodelovanje z Donavsko komisijo pri projektu Album pristanišč v 
donavskem bazenu – vključitev savskih pristanišč v Album

2011 2012

2.10
Pospeševanje razvoja pristanišč - metodologija za poročanje, 
sistematizacija podatkov za pristanišča 

2012 2015*

2.11
Promocija pristanišč – organizacija delavnic s pristaniškimi 
oblastmi ter z upravljavci in uporabniki pristanišč 

2012 2015*

2.12
Razvoj RIS-a – izvedba osnovnih storitev (AIS, celinski ECDIS, 
NtS) 

2011* 2013 Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje v drugi 
polovici leta 2011. 

2.13 Nadaljnji razvoj RIS-a 2013 2015* Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje do 
konca leta 2012.

2.14
Preučevanje možnosti za razširitev plovbe gorvodno od Siska, 
proti Sloveniji (razvoj študij in načrtov)  

2013 2015*

2.15 Predlogi za modernizacijo ladjevja 2014 2015*

2.16
Promocija možnosti za uvedbo linije za prevoz kontejnerjev za 
savska pristanišča

2014 2015*

3. VARSTVO PRED ONESNAŽEVANJEM S PLOVIL

3.1
Vzpostavitev sistema postaj za zbiranje, obdelavo in odlaganje 
nevarnih in drugih odpadkov s plovil, ki plujejo po reki Savi 

2014 2015*

3.2
Razvoj modela financiranja za zbiranje odpadkov in možno 
vključevanje v donavski sistem (WANDA)

2011* 2015

4. PODOBA

4.1
Promocija reke Save kot transportnega koridorja – ponovna izdaja 
publikacije o plovbi, da bi deležnike seznanili z novimi dosežki in 
razvojem 

2011 2012 Zagotovitev finančnih sredstev za promocijske 
dejavnosti. 
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Časovni okvir
Št. Ukrep

Začetek Zaključek
Predpogoji za realizacijo

4.2

Promocija reke Save kot transportnega koridorja – organizacija 
delavnic/sestankov z namenom seznanjanja morebitnih 
uporabnikov plovne poti o možnostih in prednostih vodnega 
transporta na splošno, še zlasti pa za reko Savo   

2012 2015*

5. NAVTIČNI TURIZEM 

5.1 Razvoj Glavnega načrta 2011* 2013 Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje v drugi 
polovici leta 2011.

5.2
Promocija možnosti za navtični turizem na reki Savi – promocija 
Navtičnega in turističnega vodnika za reko Savo  

2011 2012 Zagotovitev finančnih sredstev za promocijske 
dejavnosti. 

5.3
Razvoj infrastrukture za navtični turizem – pristajališča za 
izletniške ladje, marine 

2013 2015* Zagotovitev finančnih sredstev.



International Sava River Basin Commission

10 Akcijski načrt Strategije za izvajanje OSSB za obdobje 2011-2015

2. UPRAVLJANJE VODA

Časovni okvir
Št. Ukrep

Začete
k

Zaklj
uček

Predpogoji za realizacijo

1. 1. NAČRT ZA UPRAVLJANJE VODA V SAVSKEM BAZENU (NUV ZA SAVO) S PROGRAMOM UKREPOV

1.1
Priprava osnutka Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu, 
vključno s Programom ukrepov

2011* 2011

1.2
Javni posvet o osnutku Načrta za upravljanje voda v Savskem
bazenu

2011 2011

1.3 Priprava končnega Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu 2011 2011

1.4 Sprejem Načrta s strani pogodbenic na pobudo ISRBC  2012 2012

2. IZVAJANJE PROGRAMA UKREPOV

2.1 Poročanje o izvajanju Programa ukrepov 2014

2.2
Pospeševanje postopka na ravni porečja za doseganje mednarodnih 
finančnih institucij za dodelitev sredstev za izvajanje ukrepov 

2012 2015*

3. PRIPRAVA 2. NAČRTA ZA UPRAVLJANJE SAVSKEGA BAZENA

3.1 2. Analiza Savskega bazena 2012 2015

3.2
Priprava časovnega načrta za 2. Načrta za upravljanje voda v 
Savskem bazenu

2014 2014

3.3
Priprava osnutka za 2. Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu
za projektno načrtovanje

2014 2015*

Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje.
Predložitev potrebnih podatkov s strani pogodbenic.
Tesno sodelovanje z ICPDR. 

4. USKLAJEVANJE POVEZOVANJA VODNE POLITIKE Z DRUGIMI POLITIKAMI

4.1
Dodatna ocena vplivov podnebnih sprememb in dodatna priprava 
prilagoditvenih ukrepov 

2012 2015 Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje. 

4.2
Nadaljnji dialog s ključnimi deležniki iz različnih sektorjev (npr. 
hidroenergija) 

2012 2015*
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Časovni okvir
Št. Ukrep

Začete
k

Zaklj
uček

Predpogoji za realizacijo

4.3
Medsebojna povezava upravljanja voda in obvladovanje poplavne 
ogroženosti

2013 2015*

5.
DODATNA OBDELAVA VPRAŠANJ, KI V 1. NAČRTU UPRAVLJANJA VODA V SAVSKEM BAZENU NISO 
OPREDELJENA KOT POMEMBNE ZADEVE UPRAVLJANJA VODA (SWMI), VENDAR SO LAHKO POMEMBNA V 
PRIHODNOSTI

5.1
Ocena biološke raznovrstnosti in okoljskega stanja na področju 
sedimenta, voda in živih organizmov v Savskem bazenu

2012 2014 Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje do 
konca leta 2011.

5.2
Priprava programa za razvoj Načrta za ravnanje s sedimentom v 
Savskem bazenu

2013 2013 Podpis in ratifikacija Protokola k OSSB o ravnanju z 
usedlinami do konca leta 2012.

5.3
Pogodbenice uskladijo pripravo Informacij o načrtovanem 
bageriranju

2013 2015 Podpis in ratifikacija Protokola k OSSB o ravnanju z 
usedlinami do konca leta 2012.

5.4
Začetne dejavnosti za vzpostavitev usklajenega sistema za nadzor 
sedimenta, z namenom razvoja in izvajanja Načrta za ravnanje s 
sedimentom

2014 2015 Podpis in ratifikacija Protokola k OSSB o ravnanju z 
usedlinami do konca leta 2012.
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3. OBVLADOVANJE POPLAV

Časovni okvir
Št. Ukrep

Začete
k

Zaklj
uček

Predpogoj za realizacijo 

1. PRIPRAVLJALNE DEJAVNOSTI ZA RAZVOJ NAČRTA ZA OBVLADOVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI

1.1
Priprava podrobnega Programa za razvoj načrta za obvladovanje
poplavne ogroženosti

2011 2012

1.2

Ocena potreb po podatkih in informacijah za pripravo Skupnega 
načrta za obvadovanje poplavne ogroženosti (hidrološki, družbeno-
ekonomski in okoljski podatki, stanje infrastrukture, itd.), 
identifikacija podatkovnih virov na državni in mednarodni ravni, 
iskanje podatkovnih vrzeli in določanje strategije za pridobitev 
manjkajočih podatkov

2011 2012

2. PREDHODNA OCENA POPLAVNE OGROŽENOSTI

2.1
Predhodna ocena poplavne ogroženosti v Savskem bazenu in
prepoznavanje najbolj ogroženih območij

2011 2011

2.2
Uskladitev izmenjave informacij pri pripravi predhodne ocene 
poplavne ogroženosti  

2011 2012

3. KARTE POPLAVNE OGROŽENOSTI IN NEVARNOSTI

3.1
Evidenca kartiranja poplav, ocena metodologij in priporočila za 
nadaljnje delo – stalna dejavnost 

2011 2012

3.2
Uskladitev izmenjave informacij pri pripravi kart poplavne 
ogroženosti in nevarnosti za Savski bazen  

2011 2013

4. NAČRT ZA OBVADOVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI

4.1
Vzpostavitev skupnih ciljev za obvaldovanje poplavne ogroženosti v 
Savskem bazenu 

2012 2013
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Časovni okvir
Št. Ukrep

Začete
k

Zaklj
uček

Predpogoj za realizacijo 

4.2
Razvoj Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti, vključno s 
povzetkom ukrepov 

2013 2015*

Ratifikacija Protokola k OSSB o varstvu pred 
poplavami ter sporazum o področju uporabe in 
časovnem okvirju Načrta za obvadovanje poplavne 
ogroženosti.  

5. DRUGE DEJAVNOSTI V ZVEZI S POPLAVAMI

5.1
Podpora in uskladitev vseh dejavnosti pri usklajevanju metodologij 
ter skupnih ukrepov in načrtov savskih držav

2011* 2015*

5.2
Pospeševanje izmenjave znanja z mednarodnimi rečnimi komisijami 
ter z znanstvenimi in raziskovalnimi institucijami in združenji 

2011* 2015*
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4. PREPREČEVANJE IN NADZOR NESREČ

Časovni okvir
Št. Ukrep

Začete
k

Zaklj
uček

Predpogoji za realizacijo

1. IZMENJAVA PODATKOV IN INFORMACIJ

1.1
Redno preizkušanje integriranega sistema za izmenjavo informacij 
in podatkov o preprečevanju in nadzoru nesreč 

2011* 2015*

1.2
Analiza preizkušanja integriranega sistema za izmenjavo informacij 
in podatkov o preprečevanju in nadzoru nesreč 

2011* 2015*

2. SISTEM KRIZNEGA UPRAVLJANJA ONESNAŽEVANJA VODA

2.1
Razvoj načrta zaščite in reševanje v primeru onesnaženja voda v 
Savskem bazenu

2012 2014 Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje do 
konca leta 2011. 

2.2
Obravnava možnosti za združitev oz. poenotenje različnih sistemov 
za preprečevanje in nadzor nesreč (npr. AEWS, CECIS (EU), sistem 
UNECE) 

2011 2012
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5. MEDSEKTORSKA VPRAŠANJA

Časovni okvir
Št. Ukrep

Začete
k

Zaklj
uček

Predpogoji za realizacijo

1. UPRAVLJANJE Z INFORMACIJAMI

1.1 Izboljšanje in uskladitev zbirk podatkov za Sava GIS 2011 2011

1.2 Namestitev glavnih funkcionalnosti Sava Geoportala 2011 2011 Krepitev zmogljivosti sekretariata. 

1.3
Razvoj in izvedba naprednih orodij, kartiranja in poročevalnih 
storitev za Sava GIS 

2012 2015 Krepitev zmogljivosti sekretariata in zagotovitev 
finančnih sredstev za izvajanje do konca leta 2011. 

1.4 Izvedba dinamičnih orodij in storitev za Sava GIS 2015 2015* Krepitev zmogljivosti sekretariata in zagotovitev 
finančnih sredstev za izvajanje do konca leta 2014. 

1.5
Vzpostavitev podatkovne baze projektov in ključnih deležnikov v 
Savskem bazenu  

2011 2011

2. HIDROLOŠKA IN METEOROLOŠKA VPRAŠANJA 

2.1
Razvoj sporazuma o politiki hidroloških in meteoroloških podatkov 
v Savskem bazenu 

2011 2012

2.2 Vsakoletna priprava Hidrološkega letopisa 2011* 2015* Sprejem predlog za razvoj letopisa.

2.3
Razvoj sistema za izmenjavo meteoroloških in hidroloških podatkov 
v Savskem bazenu 

2011* 2012

2.4 Razvoj Hidrološke študije za Savski bazen 2012 2014 Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje do 
konca leta 2011. 

2.5
Uskladitev in spremljanje posodobitve obstoječega hidrološkega 
modela za Savski bazen, ter hidravličnega modela za reko Savo in 
njene glavne pritoke

2011 2015*

2.6
Razvoj in nadgradnja hidrološkega in meteorološkega 
informacijskega sistema, ter sistema za napovedovanje in 
opozarjanje pred poplavami v Savskem bazenu

2012 2015 Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje do 
konca leta 2011.
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Časovni okvir
Št. Ukrep

Začete
k

Zaklj
uček

Predpogoji za realizacijo

3. STATISTIČNA VPRAŠANJA

3.1
Vzpostavitev metodologije za zbiranje podatkov o prevozu po 
celinskih vodah  

2011 2013

3.2
Zbiranje in obdelava statističnih podatkov o plovbi in drugih 
gospodarskih vprašanjih, pomembnih za izvajanje OSSB

2011 2015*



Mednarodna komisija za Savski bazen

Akcijski načrt Strategije za izvajanje OSSB za obdobje 2011-2015 17

6. UDELEŽBA JAVNOSTI IN VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV 

Časovni okvir
Št. Ukrep

Začete
k

Zaklj
uček

Predpogoj za izvajanje

1. UDELEŽBA JAVNOSTI

1.1 Razvoj Načrta udeležbe javnosti 2011* 2011

1.2
Uskladitev postopka za udeležbo javnosti pri dokončanju Načrta za 
upravljanje Savskega bazena

2011 2011

1.3
Uskladitev postopka za udeležbo javnosti v naslednjem ciklusu 
razvoja Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu

2012 2015*

2. VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV

2.1 Analiza deležnikov v Savskem bazenu 2011* 2011

2.2 Študija izvedljivosti za vzpostavitev vodnega partnerstva v Savskem 
bazenu

2011* 2011

2.3
Razširitev večdeležniške platforme v Savskem bazenu, z namenom 
vključitve vladnega, nevladnega, poslovnega in akademskega 
sektorja, v skladu z izsledki Študije izvedljivosti  

2011 2012

2.4
Uskladitev priprave in sodelovanje pri izvajanju projekta 
Spodbujanje prispevanja sektorja majhnih in srednjih podjetij k 
trajnostnemu razvoju Savskega bazena

2012 2015

2.5 Uskladitev delovanja večdeležniške platforme v Savskem bazenu 2012 2015*
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UVOD

Akcijski načrt je spremni dokument k Strategiji za izvajanje OSSB in navaja seznam ukrepov, ki jih je treba sprejeti, da bi zagotovili učinkovito izvajanje OSSB v obdobju 2011-2015
. Ukrepi so razdeljeni v več skupin oz. prednostnih področij (vsako izmed prednostnih področij ustreza specifičnemu cilju OSSB – glej 4. poglavje Strategije) in navedeni v obliki tabele.

Ukrepi v zvezi z »vzpostavitvijo mednarodnega režima plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih« (2. člen, odstavek 1.a in 10. člen OSSB) so navedeni v sklopu 1. prednostnega področja – »Plovba«.

Ukrepi, katerih cilj je »vzpostavitev trajnostnega upravljanja voda v porečju« in »sprejetje ukrepov za preprečevanje oz. omejevanje nevarnosti, ter zmanjševanje in odpravljanje negativnih posledic, vključno s tistimi, ki jih povzročajo poplave, led, suša in nezgode s snovmi, nevarnimi za vodo« (2. člen, odstavka 1.b in 1.c in 11. člen OSSB) so navedeni v sklopu 2., 3. in 4. prednostnega področja – »Upravljanje voda«, »Ravnanje ob poplavah« in »Preprečevanje in nadzor nesreč«. 

Primarni cilj ukrepov predstavljenih v poglavjih »Medsektorska vprašanja« in »Udeležba javnosti in vključevanje deležnikov« (tabela 5 in 6) je pospeševanje izvajanja OSSB na področju plovbe in celostnega upravljanja voda. 

Pri vsakem ukrepu je navedeno leto začetka in zaključka ter predpogoji za realizacijo ukrepa. Začetno leto vseh ukrepov, ki so se pričeli izvajati pred letom 2011 (ki je začetno leto Akcijskega načrta), je dodatno označeno z zvezdico, ki zaznamuje nadaljevanje tekoče dejavnosti. Na enak način – z zvezdico – so označena zaključna leta ukrepov, ki se bodo nadaljevali po letu 2015 (ki je zaključno leto Akcijskega načrta).

1. PLOVBA 

		Št.

		Ukrep

		Časovni okvir

		Predpogoji za realizacijo 



		

		

		Začetek

		Zaključek

		



		1.

		ADMINISTRATIVNI IN PRAVNI OKVIR 



		

		1.1

		Uskladitev in dopolnitev pravilnika o plovbi – pogajanja na konvenciji na evropski ravni 

		2011*

		2015*

		



		

		1.2

		Uskladitev in dopolnitev pravilnika o plovbi – spremljanje izvajanja (sestanki in delavnice s pristaniškimi kapitanijami, pristojnimi organi in uporabniki plovne poti) 

		2011*

		2015*

		



		

		1.3

		Uskladitev in dopolnitev pravilnika o plovbi – nadaljnja ureditev plovbe na posebnih področjih  

		2013

		2015*

		



		

		1.4

		Uskladitev in dopolnitev pravilnika za voditelje plovil in posadko – spremljanje izvajanja (sestanki in delavnice s pristaniškimi kapitanijami, pristojnimi organi in uporabniki plovne poti) 

		2011*

		2015

		



		

		1.5

		Uskladitev in dopolnitev pravilnika za voditelje plovil in posadko – uvedba posebnih področij

		2011*

		2012

		



		

		1.6

		Uskladitev in dopolnitev pravilnika za voditelje plovil in posadko – razvoj izpitnega sistema za voditelje plovil 

		2012

		2014

		



		

		1.7

		Uskladitev in dopolnitev pravilnika za voditelje plovil in posadko – razvoj in posodobitev izobraževalnega sistema za člane posadke 

		2013

		2015*

		



		

		1.8

		Uskladitev in dopolnitev pravilnika za radijsko komunikacijo pri plovbi

		2011*

		2015

		



		

		1.9

		Priprava plovnih kart (elektronskih navigacijskih kart – ENC na papirju) za reko Savo (razvoj kart, ter sistema za redno posodabljanje)

		2011*

		2013

		



		

		1.10

		Vzdrževanje in posodabljanje publikacij v zvezi z varnostjo plovbe (Priročnik za plovbo, Kazalnik rečnih kilometrov, Album mostov, Seznam zimskih pristanišč in zimskih zavetij)

		2011*

		2015*

		



		

		1.11

		Razvoj in sprejem tehničnih predpisov za plovila  

		2011*

		2013

		



		

		1.12

		Dopolnitev tehničnih predpisov za plovila  (uskladitev z razvojem direktive EU) 

		2013

		2015*

		



		

		1.13

		Uskladitev in dopolnitev pravilnika o prevozu nevarnih snovi (uskladitev z ADN)

		2011*

		2015*

		



		

		1.14

		Razvoj in sprejem pravilnika o preprečevanju onesnaževanja zraka z izpušnimi plini s plovil   

		2013

		2015*

		



		

		1.15

		Poenotenje carinskega postopka 

		2013

		2015

		



		

		1.16

		Poenotenje postopka za fitosanitarni nadzor 

		2013

		2015

		



		

		1.17

		Odstranitev drugih administrativnih ovir – prepoznavanje težav in možnih ukrepov na sestankih in delavnicah s pristaniškimi kapitanijami, pristojnimi organi in uporabniki plovbenega območja 

		2011*

		2015*

		



		2.

		INFRASTRUKTURA



		

		2.1

		Obnova in razvoj plovbe po reki Savi – ustanovitev usklajevalnega organa v okviru ISRBC 

		2011

		2011

		



		

		2.2

		Obnova in razvoj plovbe po reki Savi – vzpostavitev načel za delitev stroškov za obnovo 

		2011

		2011

		



		

		2.3

		Obnova in razvoj plovbe po reki Savi – razvoj podrobnega načrta in druge potrebne dokumentacije 

		2011*

		2012

		Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje v prvi polovici leta 2011.



		

		2.4

		Obnova in razvoj plovbe po reki Savi – pridobitev potrebnih delovnih dovoljenj

		2012

		2012

		



		

		2.5

		Obnova in razvoj plovbe po reki Savi – javni razpis za izvedbo del 

		2013

		2013

		



		

		2.6

		Obnova in razvoj plovbe po reki Savi – izvedba del na plovbenem območju v skladu s projektno dokumentacijo 

		2013

		2015*

		Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje do konca leta 2012.



		

		2.7

		Razvoj in izvedba načrtov za označevanje (letni načrti označevanja, nadzor sistema in vzdrževanje spletne aplikacije, dopolnitev pravil za vzpostavitev sistema) 

		2011*

		2015

		Predložitev potrebnih podatkov s strani pogodbenic in zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje.



		

		2.8

		Razvoj in izvedba načrtov za vzdrževanje 

(poenotenje metodologije za razvoj in poročanje)

		2011

		2015

		Predložitev potrebnih podatkov s strani pogodbenic in zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje.



		

		2.9

		Sodelovanje z Donavsko komisijo pri projektu Album pristanišč v donavskem bazenu – vključitev savskih pristanišč v Album 

		2011

		2012

		



		

		2.10

		Pospeševanje razvoja pristanišč - metodologija za poročanje, sistematizacija podatkov za pristanišča 

		2012

		2015*

		



		

		2.11

		Promocija pristanišč – organizacija delavnic s pristaniškimi oblastmi ter z upravljavci in uporabniki pristanišč 

		2012

		2015*

		



		

		2.12

		Razvoj RIS-a – izvedba osnovnih storitev (AIS, celinski ECDIS, NtS) 

		2011*

		2013

		Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje v drugi polovici leta 2011. 



		

		2.13

		Nadaljnji razvoj RIS-a

		2013

		2015*

		Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje do konca leta 2012.



		

		2.14

		Preučevanje možnosti za razširitev plovbe gorvodno od Siska, proti Sloveniji (razvoj študij in načrtov)  

		2013

		2015*

		



		

		2.15

		Predlogi za modernizacijo ladjevja

		2014

		2015*

		



		

		2.16

		Promocija možnosti za uvedbo linije za prevoz kontejnerjev za savska pristanišča

		2014

		2015*

		



		3.

		VARSTVO PRED ONESNAŽEVANJEM S PLOVIL



		

		3.1

		Vzpostavitev sistema postaj za zbiranje, obdelavo in odlaganje nevarnih in drugih odpadkov s plovil, ki plujejo po reki Savi 

		2014

		2015*

		



		

		3.2

		Razvoj modela financiranja za zbiranje odpadkov in možno vključevanje v donavski sistem (WANDA)

		2011*

		2015

		



		4.

		PODOBA 



		

		4.1

		Promocija reke Save kot transportnega koridorja – ponovna izdaja publikacije o plovbi, da bi deležnike seznanili z novimi dosežki in razvojem  

		2011

		2012

		Zagotovitev finančnih sredstev za promocijske dejavnosti. 



		

		

		

		

		

		



		

		4.2

		Promocija reke Save kot transportnega koridorja – organizacija delavnic/sestankov z namenom seznanjanja morebitnih uporabnikov plovne poti o možnostih in prednostih vodnega transporta na splošno, še zlasti pa za reko Savo   

		2012

		2015*

		



		5.

		NAVTIČNI TURIZEM 



		

		5.1

		Razvoj Glavnega načrta

		2011*

		2013

		Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje v drugi polovici leta 2011.



		

		5.2

		Promocija možnosti za navtični turizem na reki Savi – promocija Navtičnega in turističnega vodnika za reko Savo  

		2011

		2012

		Zagotovitev finančnih sredstev za promocijske dejavnosti. 



		

		5.3

		Razvoj infrastrukture za navtični turizem – pristajališča za izletniške ladje, marine  

		2013

		2015*

		Zagotovitev finančnih sredstev.





2. UPRAVLJANJE VODA 

		Št.

		Ukrep

		Časovni okvir

		Predpogoji za realizacijo



		

		

		Začetek

		Zaključek

		



		1.

		1. NAČRT ZA UPRAVLJANJE VODA V SAVSKEM BAZENU (NUV ZA SAVO) S PROGRAMOM UKREPOV



		

		1.1

		Priprava osnutka Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu, vključno s Programom ukrepov

		2011*

		2011

		



		

		1.2

		Javni posvet o osnutku Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu

		2011

		2011

		



		

		1.3

		Priprava končnega Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu

		2011

		2011

		



		

		1.4

		Sprejem Načrta s strani pogodbenic na pobudo ISRBC  

		2012

		2012

		



		2.

		IZVAJANJE PROGRAMA UKREPOV 



		

		2.1

		Poročanje o izvajanju Programa ukrepov 

		

		2014

		



		

		2.2

		Pospeševanje postopka na ravni porečja za doseganje mednarodnih finančnih institucij za dodelitev sredstev za izvajanje ukrepov 

		2012

		2015*

		



		3.

		PRIPRAVA 2. NAČRTA ZA UPRAVLJANJE SAVSKEGA BAZENA



		

		3.1

		2. Analiza Savskega bazena 

		2012

		2015

		Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje.


Predložitev potrebnih podatkov s strani pogodbenic.


Tesno sodelovanje z ICPDR. 



		

		3.2

		Priprava časovnega načrta za 2. Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu

		2014

		2014

		



		

		3.3

		Priprava osnutka za 2. Načrta za upravljanje voda v Savskem bazenu za projektno načrtovanje

		2014

		2015*

		



		4.

		USKLAJEVANJE POVEZOVANJA VODNE POLITIKE Z DRUGIMI POLITIKAMI 



		

		4.1

		Dodatna ocena vplivov podnebnih sprememb in dodatna priprava prilagoditvenih ukrepov 

		2012

		2015

		Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje. 



		

		4.2

		Nadaljnji dialog s ključnimi deležniki iz različnih sektorjev (npr. hidroenergija) 

		2012

		2015*

		



		

		4.3

		Medsebojna povezava upravljanja voda in obvladovanje poplavne ogroženosti

		2013

		2015*

		



		5.

		DODATNA OBDELAVA VPRAŠANJ, KI V 1. NAČRTU UPRAVLJANJA VODA V SAVSKEM BAZENU NISO OPREDELJENA KOT POMEMBNE ZADEVE UPRAVLJANJA VODA (SWMI), VENDAR SO LAHKO POMEMBNA V PRIHODNOSTI 



		

		5.1

		Ocena biološke raznovrstnosti in okoljskega stanja na področju sedimenta, voda in živih organizmov v Savskem bazenu

		2012

		2014

		Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje do konca leta 2011.



		

		5.2

		Priprava programa za razvoj Načrta za ravnanje s sedimentom v Savskem bazenu 

		2013

		2013

		Podpis in ratifikacija Protokola k OSSB o ravnanju z usedlinami do konca leta 2012.



		

		5.3

		Pogodbenice uskladijo pripravo Informacij o načrtovanem bageriranju 

		2013

		2015

		Podpis in ratifikacija Protokola k OSSB o ravnanju z usedlinami do konca leta 2012.



		

		5.4

		Začetne dejavnosti za vzpostavitev usklajenega sistema za nadzor sedimenta, z namenom razvoja in izvajanja Načrta za ravnanje s sedimentom

		2014

		2015

		Podpis in ratifikacija Protokola k OSSB o ravnanju z usedlinami do konca leta 2012.





3. OBVLADOVANJE POPLAV

		Št.

		Ukrep

		Časovni okvir

		Predpogoj za realizacijo 



		

		

		Začetek

		Zaključek

		



		1.

		PRIPRAVLJALNE DEJAVNOSTI ZA RAZVOJ NAČRTA ZA OBVLADOVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI



		

		1.1

		Priprava podrobnega Programa za razvoj načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti 

		2011

		2012

		



		

		1.2

		Ocena potreb po podatkih in informacijah za pripravo Skupnega načrta za obvadovanje poplavne ogroženosti (hidrološki, družbeno-ekonomski in okoljski podatki, stanje infrastrukture, itd.), identifikacija podatkovnih virov na državni in mednarodni ravni, iskanje podatkovnih vrzeli in določanje strategije za pridobitev manjkajočih podatkov

		2011

		2012

		



		2.

		PREDHODNA OCENA POPLAVNE OGROŽENOSTI



		

		2.1

		Predhodna ocena poplavne ogroženosti v Savskem bazenu in prepoznavanje najbolj ogroženih območij 

		2011

		2011

		



		

		2.2

		Uskladitev izmenjave informacij pri pripravi predhodne ocene poplavne ogroženosti  

		2011

		2012

		



		3.

		KARTE POPLAVNE OGROŽENOSTI IN NEVARNOSTI



		

		3.1

		Evidenca kartiranja poplav, ocena metodologij in priporočila za nadaljnje delo – stalna dejavnost 

		2011

		2012

		



		

		3.2

		Uskladitev izmenjave informacij pri pripravi kart poplavne ogroženosti in nevarnosti za Savski bazen  

		2011

		2013

		



		4.

		NAČRT ZA OBVADOVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI



		

		4.1

		Vzpostavitev skupnih ciljev za obvaldovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu 

		2012

		2013

		



		

		

		

		

		

		



		

		4.2

		Razvoj Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti, vključno s povzetkom ukrepov 

		2013

		2015*

		Ratifikacija Protokola k OSSB o varstvu pred poplavami ter sporazum o področju uporabe in časovnem okvirju Načrta za obvadovanje poplavne ogroženosti.  



		5.

		DRUGE DEJAVNOSTI V ZVEZI S POPLAVAMI



		

		5.1

		Podpora in uskladitev vseh dejavnosti pri usklajevanju metodologij ter skupnih ukrepov in načrtov savskih držav

		2011*

		2015*

		



		

		5.2

		Pospeševanje izmenjave znanja z mednarodnimi rečnimi komisijami ter z znanstvenimi in raziskovalnimi institucijami in združenji 

		2011*

		2015*

		





4. PREPREČEVANJE IN NADZOR NESREČ 

		Št.

		Ukrep

		Časovni okvir

		Predpogoji za realizacijo



		

		

		Začetek

		Zaključek

		



		1.

		IZMENJAVA PODATKOV IN INFORMACIJ



		

		1.1

		Redno preizkušanje integriranega sistema za izmenjavo informacij in podatkov o preprečevanju in nadzoru nesreč 

		2011*

		2015*

		



		

		1.2

		Analiza preizkušanja integriranega sistema za izmenjavo informacij in podatkov o preprečevanju in nadzoru nesreč 

		2011*

		2015*

		



		2.

		SISTEM KRIZNEGA UPRAVLJANJA ONESNAŽEVANJA VODA



		

		2.1

		Razvoj načrta zaščite in reševanje v primeru onesnaženja voda v Savskem bazenu 

		2012

		2014

		Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje do konca leta 2011. 



		

		2.2

		Obravnava možnosti za združitev oz. poenotenje različnih sistemov za preprečevanje in nadzor nesreč (npr. AEWS, CECIS (EU), sistem UNECE) 

		2011

		2012

		





5. MEDSEKTORSKA VPRAŠANJA 

		Št.

		Ukrep

		Časovni okvir

		Predpogoji za realizacijo



		

		

		Začetek

		Zaključek

		



		1.

		UPRAVLJANJE Z INFORMACIJAMI 



		

		1.1

		Izboljšanje in uskladitev zbirk podatkov za Sava GIS 

		2011

		2011

		



		

		1.2

		Namestitev glavnih funkcionalnosti Sava Geoportala 

		2011

		2011

		Krepitev zmogljivosti sekretariata. 



		

		1.3

		Razvoj in izvedba naprednih orodij, kartiranja in poročevalnih storitev za Sava GIS 

		2012

		2015

		Krepitev zmogljivosti sekretariata in zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje do konca leta 2011. 



		

		1.4

		Izvedba dinamičnih orodij in storitev za Sava GIS 

		2015

		2015*

		Krepitev zmogljivosti sekretariata in zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje do konca leta 2014. 



		

		1.5

		Vzpostavitev podatkovne baze projektov in ključnih deležnikov v Savskem bazenu  

		2011

		2011

		



		2.

		HIDROLOŠKA IN METEOROLOŠKA VPRAŠANJA  



		

		2.1

		Razvoj sporazuma o politiki hidroloških in meteoroloških podatkov v Savskem bazenu 

		2011

		2012

		



		

		2.2

		Vsakoletna priprava Hidrološkega letopisa 

		2011*

		2015*

		Sprejem predlog za razvoj letopisa. 



		

		2.3

		Razvoj sistema za izmenjavo meteoroloških in hidroloških podatkov v Savskem bazenu 

		2011*

		2012

		



		

		2.4

		Razvoj Hidrološke študije za Savski bazen 

		2012

		2014

		Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje do konca leta 2011. 



		

		2.5

		Uskladitev in spremljanje posodobitve obstoječega hidrološkega modela za Savski bazen, ter hidravličnega modela za reko Savo in njene glavne pritoke

		2011

		2015*

		



		

		2.6

		Razvoj in nadgradnja hidrološkega in meteorološkega informacijskega sistema, ter sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami v Savskem bazenu 

		2012

		2015

		Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje do konca leta 2011.



		3.

		STATISTIČNA VPRAŠANJA 



		

		3.1

		Vzpostavitev metodologije za zbiranje podatkov o prevozu po celinskih vodah  

		2011

		2013

		



		

		3.2

		Zbiranje in obdelava statističnih podatkov o plovbi in drugih gospodarskih vprašanjih, pomembnih za izvajanje OSSB 

		2011

		2015*

		





6. UDELEŽBA JAVNOSTI IN VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV  

		Št.

		Ukrep

		Časovni okvir

		Predpogoj za izvajanje



		

		

		Začetek

		Zaključek

		



		1.

		UDELEŽBA JAVNOSTI



		

		1.1

		Razvoj Načrta udeležbe javnosti 

		2011*

		2011

		



		

		1.2

		Uskladitev postopka za udeležbo javnosti pri dokončanju Načrta za upravljanje Savskega bazena 

		2011

		2011

		



		

		1.3

		Uskladitev postopka za udeležbo javnosti v naslednjem ciklusu razvoja Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu 

		2012

		2015*

		



		2.

		VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV



		

		2.1

		Analiza deležnikov v Savskem bazenu 

		2011*

		2011

		



		

		2.2

		Študija izvedljivosti za vzpostavitev vodnega partnerstva v Savskem bazenu

		2011*

		2011

		



		

		2.3

		Razširitev večdeležniške platforme v Savskem bazenu, z namenom vključitve vladnega, nevladnega, poslovnega in akademskega sektorja, v skladu z izsledki Študije izvedljivosti  

		2011

		2012

		



		

		2.4

		Uskladitev priprave in sodelovanje pri izvajanju projekta Spodbujanje prispevanja sektorja majhnih in srednjih podjetij k trajnostnemu razvoju Savskega bazena 

		2012

		2015

		



		

		2.5

		Uskladitev delovanja večdeležniške platforme v Savskem bazenu 

		2012

		2015*

		





� Leta se nanašajo na poslovna leta ISRBC, ki trajajo od 1. aprila v navedenem letu, do 31. marca v naslednjem letu. Vsa leta navedena v Akcijskem načrtu pomenijo navedena poslovna leta. 
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