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UVOD

Akcijski plan predstavlja popratni dokument uz Strategiju provedbe Okvirnog sporazuma 
o slivu rijeke Save te pruža popis koraka koje nužno valja poduzeti kako bi se osigurala 
djelotvorna provedba Okvirnog sporazuma u razdoblju od 2011. do 2015. godine1. Koraci su 
podijeljeni u nekoliko skupina – prioritetnih područja, pri čemu svako prioritetno područje 
odgovara jednom konkretnom cilju Okvirnog sporazuma (vidi Poglavlje 4 Strategije provedbe 
Okvirnog sporazuma), a navedeni su u tabličnom obliku.

Koraci koji se odnose na "uspostavu međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i 
njezinim plovnim pritokama" (članak 2. stavak 1.a, i članak 10. Okvirnog sporazuma) navedeni 
su u Prioritetnom području 1 – "Plovidba".

Koraci kojima se nastoji "uspostaviti održivo upravljanje vodama u slivu" te "poduzimati 
mjere za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti te za smanjenje i uklanjanje štetnih posljedica 
nastalih uslijed poplava, leda, suša i nezgoda koje uključuju tvari opasne za vode" (članak 2. 
stavci 1.b i 1.c te članak 11. Okvirnog sporazuma) navedeni su u Prioritetnim područjima 2, 3 i 4 
– "Upravljanje riječnim slivom", "Upravljanje poplavama" i "Sprječavanje i kontrola akcidenata".

Koraci navedeni pod naslovima "Višesektorska pitanja" te "Sudjelovanje javnosti i 
uključivanje zainteresiranih strana" (Tablice 5 i 6) prije svega imaju cilj poticati provedbu 
Okvirnog sporazuma u području plovidbe i integralnog upravljanja vodama.

Za svaku akciju pružene su godine početka i kraja akcije, a naznačeni su i preduvjeti 
njezina ispunjenja. Početne godine svih akcija pokrenutih prije 2011. godine (drugim riječima, 
prije početne godine Akcijskog plana) dodatno su označene zvjezdicom, kako bi se naznačilo da 
je riječ o aktivnostima koje su pokrenute ranije i nastavljaju se provoditi. Slično tome, završne 
godine akcija koje se nastavljaju provoditi i nakon 2015. godine (drugim riječima, završne godine 
Akcijskog plana) također su označene zvjezdicom, kako bi se naznačilo da je riječ o aktivnostima 
koja će se nastaviti provoditi i nakon te godine.

                                                
1 Godine odgovaraju financijskim godinama Savske komisije i pokrivaju razdoblje od 1. travnja navedene godine do 
31. ožujka godine nakon nje. Sve godine koje se spominju diljem Akcijskog plana ujedno odgovaraju financijskim 
godinama. 
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1. PLOVIDBA 

Vremenski 
okvirBr. Akcija

poč. kraj
Preduvjeti ispunjenja

1. ADMINISTRATIVNI I PRAVNI OKVIR

1.1
Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila plovidbe – pregovori o 
konvenciji na razini Europe

2011* 2015*

1.2
Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila plovidbe – praćenje 
provedbe (sastanci i radionice s lučkim kapetanijama, nadležnim 
tijelima i korisnicima plovnog puta)

2011* 2015*

1.3
Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila plovidbe – daljnja regulacija 
plovidbe u posebnim sektorima

2013 2015*

1.4
Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za zapovjednika plovila i 
posadu – praćenje provedbe (sastanci i radionice s lučkim 
kapetanijama, nadležnim tijelima i korisnicima plovnog puta)

2011* 2015

1.5
Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za zapovjednika plovila i 
posadu – uvođenje posebnih sektora

2011* 2012

1.6
Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za zapovjednika plovila i 
posadu – razvoj sustava ispitivanja za zapovjednika plovila

2012 2014

1.7
Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za zapovjednike plovila i 
posadu – razvoj i razrada sustava izobrazbe za članove posade

2013 2015*

1.8
Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za radio komunikaciju u 
plovidbi 

2011* 2015

1.9
Izrada plovidbenih karata (papirnatih ENC-ova) rijeke Save 
(razvoj karata i sustav redovitog unaprjeđivanja)

2011* 2013

1.10
Ažuriranje publikacija u vezi sa sigurnošću plovidbe (Priručnik za 
plovidbu, Daljinar, Album mostova, Popis zimovnika i zimskih 
skloništa)

2011* 2015*

1.11 Razvoj i prihvaćanje tehničkih pravila za plovila 2011* 2013

1.12 Unaprjeđivanje tehničkih pravila za plovila (koordinacija s 2013 2015*
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Vremenski 
okvirBr. Akcija

poč. kraj
Preduvjeti ispunjenja

razvojem direktive EU)

1.13
Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila o prijevozu opasnih tereta
(koordinacija s ADN-om) 

2011* 2015*

1.14
Razvoj i prihvaćanje pravila o sprječavanju onečišćenja zraka 
uzrokovanog ispušnim plinovima s plovila 

2013 2015*

1.15 Usklađivanje carinskog postupka 2013 2015

1.16 Usklađivanje postupka fitosanitarnog nadzora 2013 2015

1.17
Uklanjanje drugih administrativnih prepreka – identifikacija 
problema kroz sastanke i radionice s lučkim kapetanijama, 
nadležnim tijelima i korisnicima plovnog puta, te moguće akcije

2011* 2015*

2. INFRASTRUKTURA

2.1
Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – uspostava 
koordinacijskog tijela u okviru Savske komisije

2011 2011

2.2
Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – uspostava načela za 
dijeljenje troškova obnove

2011 2011

2.3
Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – izrada glavnog projekta i 
druge nužne dokumentacije

2011* 2012 Osiguranje sredstva za provedbu u prvoj polovici 
2011. godine

2.4
Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – dobivanje nužnih 
dozvola

2012 2012

2.5
Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – natječajni postupak za 
izvođenje radova

2013 2013

2.6
Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – izvođenje radova na 
plovnom putu u skladu s projektnom dokumentacijom

2013 2015* Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2012. 
godine

2.7
Razvoj i provedba planova obilježavanja (godišnji planovi 
obilježavanja, nadzor sustava i održavanje internetske aplikacije, 
unaprjeđivanje pravila za uspostavu sustava)

2011* 2015 Dostavljanje nužnih podataka od strane država 
stranaka i osiguranje sredstava za provedbu

2.8
Razvoj i provedba planova održavanja (objedinjavanje 
metodologije za razvoj i izvještavanje)

2011 2015 Dostavljanje nužnih podataka od strane država 
stranaka i osiguranje sredstava za provedbu
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Vremenski 
okvirBr. Akcija

poč. kraj
Preduvjeti ispunjenja

2.9
Suradnja s Dunavskom komisijom na projektu Album luka u 
dunavskoj regiji – uključivanje savskih luka u Album

2011 2012

2.10
Poticanje razvoja luka – metodologija za izvještavanje, 
sistematizacija podataka za luke

2012 2015*

2.11
Promicanje luka – organizacija radionica s lučkim upravama, 
lučkim operaterima i korisnicima luka

2012 2015*

2.12
Razvoj RIS-a – uspostava osnovnih servisa (AIS, Inland ECDIS, 
NtS)

2011* 2013 Osiguranje sredstva za provedbu u drugoj polovici 
2011. godine 

2.13 Daljnji razvoj RIS-a 2013 2015* Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2012. 
godine

2.14
Istraživanje mogućnosti produženja plovnosti uzvodno od Siska 
prema Sloveniji (izrada studija i projekata)

2013 2015*

2.15 Prijedlozi za modernizaciju flote 2014 2015*

2.16
Promicanje mogućnosti uvođenja kontejnerskih linija za savske 
luke

2014 2015*

3. ZAŠTITA OD ONEČIŠĆENJA S PLOVILA

3.1
Uspostava sustava stanica za prikupljanje, obradu i zbrinjavanje 
opasnog i drugog otpada s plovila na rijeci Savi

2014 2015*

3.2
Razvoj financijskog modela za prikupljanje otpada i moguću 
integraciju u dunavski sustav (WANDA)

2011* 2015

4. PROMICANJE

4.1
Promicanje rijeke Save kao prometnog koridora – ponovna 
urednička obrada publikacije o plovidbi s ciljem informiranja 
zainteresiranih strana o novim dostignućima

2011 2012 Osiguranje sredstva za promotivne aktivnosti 

4.2
Promicanje rijeke Save kao prometnog koridora – organiziranje 
radionica/sastanaka s ciljem informiranja potencijalnih korisnika 
plovnog puta o mogućnostima i prednostima vodnog prijevoza 

2012 2015*
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Vremenski 
okvirBr. Akcija

poč. kraj
Preduvjeti ispunjenja

općenito, a na rijeci Savi posebno

5. NAUTIČKI TURIZAM

5.1 Razvoj Master plana 2011* 2013 Osiguranje sredstva za provedbu u drugoj polovici 
2011. godine

5.2
Promicanje mogućnosti nautičkog turizma na rijeci Savi –
promoviranje Nautičkog i turističkog vodiča za rijeku Savu

2011 2012 Osiguranje sredstva za promotivne aktivnosti 

5.3
Razvoj infrastrukture za nautički turizam – pristaništa za kruzere, 
marine 

2013 2015* Osiguranje sredstva
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2. UPRAVLJANJE RIJEČNIM SLIVOM 

Vremenski 
okvirBr. Akcija

poč. kraj
Preduvjeti ispunjenja

1. PRVI PLAN UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE SAVE (SAVA RBM PLAN) S PROGRAMOM MJERA

1.1 Izrada nacrta Sava RBM plana, uključujući Program mjera 2011* 2011

1.2 Javne konzultacije u vezi s nacrtom Sava RBM plana 2011 2011

1.3 Priprema završnog Sava RBM plana 2011 2011

1.4
Prihvaćanje Plana od strane država stranaka, slijedom prijedloga 
Savske komisije

2012 2012

2. PROVEDBA PROGRAMA MJERA

2.1 Izvještavanje o provedbi Programa mjera 2014

2.2
Poticanje procesa na razini sliva usmjerenih na međunarodne 
financijske institucije, s ciljem dodjele sredstava za provedbu mjera 

2012 2015*

3. IZRADA DRUGOG SAVA RBM PLANA

3.1 Druga analiza sliva rijeke Save 2012 2015

3.2 Priprema mape puta za drugi Sava RBM plan 2014 2014

3.3 Izrada nacrta drugog Sava RBM plana u svrhu sudjelovanja javnosti 2014 2015*

Osiguranje sredstava za provedbu
Dostava nužnih podataka od strana država stranaka
Bliska suradnja s ICPDR-om

4. KOORDINACIJA INTEGRACIJE VODNE POLITIKE S DRUGIM POLITIKAMA 

4.1
Dodatno ocjenjivanje učinaka klimatskih promjena i dodatna razrada 
mjera prilagodbe

2012 2015 Osiguranje sredstva za provedbu 

4.2
Daljnji dijalog s ključnim sektorskim dionicima (npr. 
hidroenergetika)

2012 2015*

4.3
Međusobno poveznivanje upravljanja riječnim slivom i upravljanja 
rizikom od poplava

2013 2015*



Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

Akcijski plan za Strategiju provedbe Okvirnog sporazuma za razdoblje 2011.-2015. godine 11

Vremenski 
okvirBr. Akcija

poč. kraj
Preduvjeti ispunjenja

5.
DODATNA RAZRADA PITANJA KOJA U PRVOM SAVA RBM PLANU NISU DEFINIRANA KAO ZNAČAJNA PITANJA 
ZA UPRAVLJANJE VODAMA, NO KOJA BI POTENCIJALNO MOGLA BITI VAŽNA U BUDUĆNOSTI

5.1
Ocjena bioraznolikosti i ekološkog statusa nanosa, voda i biota u 
slivu rijeke Save

2012 2014 Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2011. 
godine 

5.2
Priprema programa za razvoj Plana upravljanja nanosom za sliv 
rijeke Save

2013 2013
Potpisivanje i ratifikacija Protokola o upravljanju 
nanosom uz Okvirni sporazum do kraja 2012. 
godine

5.3
Koordinacija pripreme Informacije o planiranom jaružanju koju 
trebaju obaviti države stranke

2013 2015
Potpisivanje i ratifikacija Protokola o upravljanju 
nanosom uz Okvirni sporazum do kraja 2012. 
godine 

5.4
Početne aktivnosti u vezi s uspostavom koordiniranog sustava 
praćenja nanosa u svrhu razvoja i provedbe Plana upravljanja 
nanosom

2014 2015
Potpisivanje i ratifikacija Protokola o upravljanju 
nanosom uz Okvirni sporazum do kraja 2012. 
godine
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3. UPRAVLJANJE POPLAVAMA

Vremenski 
okvirBr. Akcija

poč. kraj
Preduvjeti ispunjenja

1. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA IZRADU PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA (SAVA FRM PLAN)

1.1 Priprema detaljnog Programa razvoja Sava FRM plana 2011 2012

1.2

Ocjena potreba za podacima i informacijama za pripremu 
zajedničkog Sava FRM plana (hidroloških, socioekonomskih i 
ekoloških podataka, o stanju infrastrukture, itd.), identifikacija 
podatkovnih izvora na nacionalnoj i međunarodnoj razini, uočavanje 
podatkovnih nedostataka i definiranje strategije kako doći do 
podataka koji nedostaju

2011 2012

2. PRELIMINARNA OCJENA RIZIKA OD POPLAVA

2.1
Početna ocjena ranjivosti na poplave u slivu rijeke Save i 
identifikacija najranjivijih područja

2011 2011

2.2
Koordinacija razmjene informacija u vezi s pripremom preliminarne 
ocjene rizika od poplava

2011 2012

3. OPASNOST OD POPLAVA I KARTE OPASNOSTI I RIZIKA OD POPLAVA 

3.1
Popis mapiranja poplava, ocjenjivanje metodologija i davanje 
preporuka za budući rad – nastavak aktivnosti

2011 2012

3.2
Koordinacija razmjene informacija pri izradi mapa opasnosti i rizika 
od poplava za sliv rijeke Save

2011 2013

4. PLAN UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA

4.1
Definiranje zajedničkih ciljeva za upravljanje rizicima od poplava u 
slivu rijeke Save

2012 2013

4.2 Razvoj Sava FRM plana uključujući sažetak mjera 2013 2015*
Ratifikacija Protokola o zaštiti od poplava uz 
Okvirni sporazum, dogovor o rasponu i vremen-
skom okviru Sava FRM plana
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Vremenski 
okvirBr. Akcija

poč. kraj
Preduvjeti ispunjenja

5. DRUGE AKTIVNOSTI U VEZI S POPLAVAMA

5.1
Podrška i koordinacija svih aktivnosti u usklađivanju metodologija, 
zajedničkih akcija i planova zemalja u slivu rijeke Save

2011* 2015*

5.2
Poticanje razmjene znanja s međunarodnim komisijama riječnih 
slivoae, znanstvenim i istraživačkim institucijama i udrugama

2011* 2015*
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4. SPRJEČAVANJE I KONTROLA AKCIDENATA 

Vremenski 
okvirBr. Akcija

poč. kraj
Preduvjeti ispunjenja

1. RAZMJENA PODATAKA I INFORMACIJA

1.1
Redovito testiranje integralnog sustava za razmjenu podataka i 
informacija o sprječavanju i kontroli akcidenata

2011* 2015*

1.2
Analiza testiranja integralnog sustava za razmjenu podataka i 
informacija o sprječavanju i kontroli akcidenata

2011* 2015*

2. UPRAVLJANJE SITUACIJAMA U SLUČAJU ONEČIŠĆENJEM VODA

2.1
Razvoj plana zaštite i spašavanje u slučaju onečišćenjem voda za 
sliv rijeke Save 

2012 2014 Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2011. 
godine

2.2
Razmatranje mogućnosti objedinjavanja raznih sustava sprječavanja 
i kontrole akcidenata (npr. AEWS, CECIS (EU), UNECE-ov sustav) 

2011 2012
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5. VIŠESEKTORSKA PITANJA 

Vremenski 
okvirBr. Akcija

poč. kraj
Preduvjeti ispunjenja

1. UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA 

1.1
Pročišćavanje i usklađivanje temeljnih podatkovnih skupova Sava 
GIS-a

2011 2011

1.2 Uspostava ključnih funkcionalnosti Sava Geoportala 2011 2011 Jačanje kapaciteta Tajništva 

1.3
Razvoj i primjena naprednih alata, usluga mapiranja i izvještavanja
Sava GIS-a

2012 2015 Jačanje kapaciteta Tajništva i osiguranje sredstava 
za provedbu do kraja 2011. godine

1.4 Uspostava dinamičkih alata i servisa Sava GIS-a 2015 2015* Jačanje kapaciteta Tajništva i osiguranje sredstava 
za provedbu do kraja 2014. godine

1.5
Izrada baze podataka o projektima i ključnim dionicima u slivu 
rijeke Save

2011 2011

2. HIDROLOŠKA I METEOROLOŠKA PITANJA 

2.1
Dogovaranje o politici u vezi s hidrološkim i meteorološkim 
podacima u slivu rijeke Save

2011 2012

2.2 Priprema Hidrološkog godišnjaka na godišnjoj razini 2011* 2015* Prihvaćanje obrazaca za razvoj Godišnjaka 

2.3
Razvoj sustava za razmjenu meteoroloških i hidroloških podataka u 
slivu rijeke Save

2011* 2012

2.4 Razvoj Hidrološke studije za sliv rijeke Save 2012 2014 Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2011. 
godine 

2.5
Koordinacija i praćenje nadgradnje postojećeg hidrološkog modela 
sliva rijeke Save te hidrauličkog modela rijeke Save i njezinih 
glavnih pritoka

2011 2015*

2.6
Razvoj i nadgradnja hidrološkog i meteorološkog informacijskog 
sustava te sustava prognoze i upozoravanja na opasnost od poplava
za sliv rijeke Save

2012 2015 Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2011. 
godine 
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Vremenski 
okvirBr. Akcija

poč. kraj
Preduvjeti ispunjenja

3. STATISTIČKA PITANJA 

3.1
Uspostava metodologije za prikupljanje podataka u vezi s prometom 
unutarnjim plovnim putevima

2011 2013

3.2
Prikupljanje i obrada statističkih podataka u vezi s plovidbom i 
drugim gospodarskim pitanjima relevantnim za provedbu Okvirnog 
sporazuma

2011 2015*
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6. SUDJELOVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE ZAINTERESIRANIH STRANA 

Vremenski 
okvirBr. Akcija

poč. kraj
Preduvjeti ispunjenja

1. SUDJELOVANJE JAVNOSTI

1.1 Razvoj Plana sudjelovanja javnosti 2011* 2011

1.2
Koordinacija procesa sudjelovanja javnosti u dovršetku Sava RBM 
plana

2011 2011

1.3
Koordinacija procesa sudjelovanja javnosti u idućem ciklusu razvoja 
Plana upravljanja riječnim slivom

2012 2015*

2. UKLJUČIVANJE ZAINTERESIRANIH STRANA

2.1 Analiza dionika u slivu rijeke Save 2011* 2011

2.2
Izrada Studija izvodljivosti za uspostavu Savskog partnerstva za 
vode

2011* 2011

2.3
Širenje višedioničke platforme u slivu rijeke Save, koja treba 
uključiti vladin, nevladin, poslovni i akademski sektor, sukladno 
rezultatima Studije izvodljivosti

2011 2012

2.4
Koordinacija pripreme i sudjelovanja u provedbi projekta Poticanje 
doprinosa sektora malih i srednjih poduzeća (SME) održivom 
razvoju u slivu rijeke Save

2012 2015

2.5 Koordinacija djelovanja višedioničke platforme u slivu rijeke Save 2012 2015*



Međunarodna komisija za sliv rijeke Save
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UVOD


Akcijski plan predstavlja popratni dokument uz Strategiju provedbe Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save te pruža popis koraka koje nužno valja poduzeti kako bi se osigurala djelotvorna provedba Okvirnog sporazuma u razdoblju od 2011. do 2015. godine
. Koraci su podijeljeni u nekoliko skupina – prioritetnih područja, pri čemu svako prioritetno područje odgovara jednom konkretnom cilju Okvirnog sporazuma (vidi Poglavlje 4 Strategije provedbe Okvirnog sporazuma), a navedeni su u tabličnom obliku.


Koraci koji se odnose na "uspostavu međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njezinim plovnim pritokama" (članak 2. stavak 1.a, i članak 10. Okvirnog sporazuma) navedeni su u Prioritetnom području 1 – "Plovidba".


Koraci kojima se nastoji "uspostaviti održivo upravljanje vodama u slivu" te "poduzimati mjere za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti te za smanjenje i uklanjanje štetnih posljedica nastalih uslijed poplava, leda, suša i nezgoda koje uključuju tvari opasne za vode" (članak 2. stavci 1.b i 1.c te članak 11. Okvirnog sporazuma) navedeni su u Prioritetnim područjima 2, 3 i 4 – "Upravljanje riječnim slivom", "Upravljanje poplavama" i "Sprječavanje i kontrola akcidenata". 


Koraci navedeni pod naslovima "Višesektorska pitanja" te "Sudjelovanje javnosti i uključivanje zainteresiranih strana" (Tablice 5 i 6) prije svega imaju cilj poticati provedbu Okvirnog sporazuma u području plovidbe i integralnog upravljanja vodama.


Za svaku akciju pružene su godine početka i kraja akcije, a naznačeni su i preduvjeti njezina ispunjenja. Početne godine svih akcija pokrenutih prije 2011. godine (drugim riječima, prije početne godine Akcijskog plana) dodatno su označene zvjezdicom, kako bi se naznačilo da je riječ o aktivnostima koje su pokrenute ranije i nastavljaju se provoditi. Slično tome, završne godine akcija koje se nastavljaju provoditi i nakon 2015. godine (drugim riječima, završne godine Akcijskog plana) također su označene zvjezdicom, kako bi se naznačilo da je riječ o aktivnostima koja će se nastaviti provoditi i nakon te godine.


1. PLOVIDBA 


		Br.

		Akcija

		Vremenski okvir

		Preduvjeti ispunjenja



		

		

		poč.

		kraj

		



		1.

		ADMINISTRATIVNI I PRAVNI OKVIR



		

		1.1

		Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila plovidbe – pregovori o konvenciji na razini Europe

		2011*

		2015*

		



		

		1.2

		Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila plovidbe – praćenje provedbe (sastanci i radionice s lučkim kapetanijama, nadležnim tijelima i korisnicima plovnog puta)

		2011*

		2015*

		



		

		1.3

		Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila plovidbe – daljnja regulacija plovidbe u posebnim sektorima

		2013

		2015*

		



		

		1.4

		Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za zapovjednika plovila i posadu – praćenje provedbe (sastanci i radionice s lučkim kapetanijama, nadležnim tijelima i korisnicima plovnog puta)

		2011*

		2015

		



		

		1.5

		Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za zapovjednika plovila i posadu – uvođenje posebnih sektora

		2011*

		2012

		



		

		1.6

		Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za zapovjednika plovila i posadu – razvoj sustava ispitivanja za zapovjednika plovila

		2012

		2014

		



		

		1.7

		Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za zapovjednike plovila i posadu – razvoj i razrada sustava izobrazbe za članove posade

		2013

		2015*

		



		

		1.8

		Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila za radio komunikaciju u plovidbi 

		2011*

		2015

		



		

		1.9

		Izrada plovidbenih karata (papirnatih ENC-ova) rijeke Save (razvoj karata i sustav redovitog unaprjeđivanja)

		2011*

		2013

		



		

		1.10

		Ažuriranje publikacija u vezi sa sigurnošću plovidbe (Priručnik za plovidbu, Daljinar, Album mostova, Popis zimovnika i zimskih skloništa)

		2011*

		2015*

		



		

		1.11

		Razvoj i prihvaćanje tehničkih pravila za plovila

		2011*

		2013

		



		

		1.12

		Unaprjeđivanje tehničkih pravila za plovila (koordinacija s razvojem direktive EU)

		2013

		2015*

		



		

		1.13

		Usklađivanje i unaprjeđivanje pravila o prijevozu opasnih tereta (koordinacija s ADN-om) 

		2011*

		2015*

		



		

		1.14

		Razvoj i prihvaćanje pravila o sprječavanju onečišćenja zraka uzrokovanog ispušnim plinovima s plovila 

		2013

		2015*

		



		

		1.15

		Usklađivanje carinskog postupka 

		2013

		2015

		



		

		1.16

		Usklađivanje postupka fitosanitarnog nadzora

		2013

		2015

		



		

		1.17

		Uklanjanje drugih administrativnih prepreka – identifikacija problema kroz sastanke i radionice s lučkim kapetanijama, nadležnim tijelima i korisnicima plovnog puta, te moguće akcije

		2011*

		2015*

		



		2.

		INFRASTRUKTURA



		

		2.1

		Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – uspostava koordinacijskog tijela u okviru Savske komisije

		2011

		2011

		



		

		2.2

		Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – uspostava načela za dijeljenje troškova obnove

		2011

		2011

		



		

		2.3

		Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – izrada glavnog projekta i druge nužne dokumentacije

		2011*

		2012

		Osiguranje sredstva za provedbu u prvoj polovici 2011. godine



		

		2.4

		Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – dobivanje nužnih dozvola

		2012

		2012

		



		

		2.5

		Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – natječajni postupak za izvođenje radova

		2013

		2013

		



		

		2.6

		Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – izvođenje radova na plovnom putu u skladu s projektnom dokumentacijom

		2013

		2015*

		Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2012. godine



		

		2.7

		Razvoj i provedba planova obilježavanja (godišnji planovi obilježavanja, nadzor sustava i održavanje internetske aplikacije, unaprjeđivanje pravila za uspostavu sustava)

		2011*

		2015

		Dostavljanje nužnih podataka od strane država stranaka i osiguranje sredstava za provedbu



		

		2.8

		Razvoj i provedba planova održavanja (objedinjavanje metodologije za razvoj i izvještavanje)

		2011

		2015

		Dostavljanje nužnih podataka od strane država stranaka i osiguranje sredstava za provedbu



		

		2.9

		Suradnja s Dunavskom komisijom na projektu Album luka u dunavskoj regiji – uključivanje savskih luka u Album

		2011

		2012

		



		

		2.10

		Poticanje razvoja luka – metodologija za izvještavanje, sistematizacija podataka za luke

		2012

		2015*

		



		

		2.11

		Promicanje luka – organizacija radionica s lučkim upravama, lučkim operaterima i korisnicima luka

		2012

		2015*

		



		

		2.12

		Razvoj RIS-a – uspostava osnovnih servisa (AIS, Inland ECDIS, NtS)

		2011*

		2013

		Osiguranje sredstva za provedbu u drugoj polovici 2011. godine 



		

		2.13

		Daljnji razvoj RIS-a

		2013

		2015*

		Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2012. godine



		

		2.14

		Istraživanje mogućnosti produženja plovnosti uzvodno od Siska prema Sloveniji (izrada studija i projekata)

		2013

		2015*

		



		

		2.15

		Prijedlozi za modernizaciju flote

		2014

		2015*

		



		

		2.16

		Promicanje mogućnosti uvođenja kontejnerskih linija za savske luke

		2014

		2015*

		



		3.

		ZAŠTITA OD ONEČIŠĆENJA S PLOVILA



		

		3.1

		Uspostava sustava stanica za prikupljanje, obradu i zbrinjavanje opasnog i drugog otpada s plovila na rijeci Savi

		2014

		2015*

		



		

		3.2

		Razvoj financijskog modela za prikupljanje otpada i moguću integraciju u dunavski sustav (WANDA)

		2011*

		2015

		



		4.

		PROMICANJE



		

		4.1

		Promicanje rijeke Save kao prometnog koridora – ponovna urednička obrada publikacije o plovidbi s ciljem informiranja zainteresiranih strana o novim dostignućima

		2011

		2012

		Osiguranje sredstva za promotivne aktivnosti 



		

		4.2

		Promicanje rijeke Save kao prometnog koridora – organiziranje radionica/sastanaka s ciljem informiranja potencijalnih korisnika plovnog puta o mogućnostima i prednostima vodnog prijevoza općenito, a na rijeci Savi posebno

		2012

		2015*

		



		5.

		NAUTIČKI TURIZAM



		

		5.1

		Razvoj Master plana

		2011*

		2013

		Osiguranje sredstva za provedbu u drugoj polovici 2011. godine



		

		5.2

		Promicanje mogućnosti nautičkog turizma na rijeci Savi – promoviranje Nautičkog i turističkog vodiča za rijeku Savu 

		2011

		2012

		Osiguranje sredstva za promotivne aktivnosti 



		

		5.3

		Razvoj infrastrukture za nautički turizam – pristaništa za kruzere, marine 

		2013

		2015*

		Osiguranje sredstva





2. UPRAVLJANJE RIJEČNIM SLIVOM 


		Br.

		Akcija

		Vremenski okvir

		Preduvjeti ispunjenja



		

		

		poč.

		kraj

		



		1.

		PRVI PLAN UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE SAVE (SAVA RBM PLAN) S PROGRAMOM MJERA



		

		1.1

		Izrada nacrta Sava RBM plana, uključujući Program mjera

		2011*

		2011

		



		

		1.2

		Javne konzultacije u vezi s nacrtom Sava RBM plana

		2011

		2011

		



		

		1.3

		Priprema završnog Sava RBM plana

		2011

		2011

		



		

		1.4

		Prihvaćanje Plana od strane država stranaka, slijedom prijedloga Savske komisije

		2012

		2012

		



		2.

		PROVEDBA PROGRAMA MJERA



		

		2.1

		Izvještavanje o provedbi Programa mjera

		

		2014

		



		

		2.2

		Poticanje procesa na razini sliva usmjerenih na međunarodne financijske institucije, s ciljem dodjele sredstava za provedbu mjera 

		2012

		2015*

		



		3.

		IZRADA DRUGOG SAVA RBM PLANA



		

		3.1

		Druga analiza sliva rijeke Save

		2012

		2015

		Osiguranje sredstava za provedbu


Dostava nužnih podataka od strana država stranaka


Bliska suradnja s ICPDR-om



		

		3.2

		Priprema mape puta za drugi Sava RBM plan

		2014

		2014

		



		

		3.3

		Izrada nacrta drugog Sava RBM plana u svrhu sudjelovanja javnosti

		2014

		2015*

		



		4.

		KOORDINACIJA INTEGRACIJE VODNE POLITIKE S DRUGIM POLITIKAMA 



		

		4.1

		Dodatno ocjenjivanje učinaka klimatskih promjena i dodatna razrada mjera prilagodbe

		2012

		2015

		Osiguranje sredstva za provedbu 



		

		4.2

		Daljnji dijalog s ključnim sektorskim dionicima (npr. hidroenergetika)

		2012

		2015*

		



		

		4.3

		Međusobno poveznivanje upravljanja riječnim slivom i upravljanja rizikom od poplava

		2013

		2015*

		



		5.

		DODATNA RAZRADA PITANJA KOJA U PRVOM SAVA RBM PLANU  NISU DEFINIRANA KAO ZNAČAJNA PITANJA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, NO KOJA BI POTENCIJALNO MOGLA BITI VAŽNA U BUDUĆNOSTI



		

		5.1

		Ocjena bioraznolikosti i ekološkog statusa nanosa, voda i biota u slivu rijeke Save

		2012

		2014

		Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2011. godine 



		

		5.2

		Priprema programa za razvoj Plana upravljanja nanosom za sliv rijeke Save

		2013

		2013

		Potpisivanje i ratifikacija Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum do kraja 2012. godine



		

		5.3

		Koordinacija pripreme Informacije o planiranom jaružanju koju trebaju obaviti države stranke 

		2013

		2015

		Potpisivanje i ratifikacija Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum do kraja 2012. godine 



		

		5.4

		Početne aktivnosti u vezi s uspostavom koordiniranog sustava praćenja nanosa u svrhu razvoja i provedbe Plana upravljanja nanosom

		2014

		2015

		Potpisivanje i ratifikacija Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum do kraja 2012. godine





3. UPRAVLJANJE POPLAVAMA


		Br.

		Akcija

		Vremenski okvir

		Preduvjeti ispunjenja



		

		

		poč.

		kraj

		



		1.

		PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA IZRADU PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA (SAVA FRM PLAN)



		

		1.1

		Priprema detaljnog Programa razvoja Sava FRM plana

		2011

		2012

		



		

		1.2

		Ocjena potreba za podacima i informacijama za pripremu zajedničkog Sava FRM plana (hidroloških, socioekonomskih i ekoloških podataka, o stanju infrastrukture, itd.), identifikacija podatkovnih izvora na nacionalnoj i međunarodnoj razini, uočavanje podatkovnih nedostataka i definiranje strategije kako doći do podataka koji nedostaju

		2011

		2012

		



		2.

		PRELIMINARNA OCJENA RIZIKA OD POPLAVA



		

		2.1

		Početna ocjena ranjivosti na poplave u slivu rijeke Save i identifikacija najranjivijih područja

		2011

		2011

		



		

		2.2

		Koordinacija razmjene informacija u vezi s pripremom preliminarne ocjene rizika od poplava

		2011

		2012

		



		3.

		OPASNOST OD POPLAVA I KARTE OPASNOSTI I RIZIKA OD POPLAVA 



		

		3.1

		Popis mapiranja poplava, ocjenjivanje metodologija i davanje preporuka za budući rad – nastavak aktivnosti

		2011

		2012

		



		

		3.2

		Koordinacija razmjene informacija pri izradi mapa opasnosti i rizika od poplava za sliv rijeke Save

		2011

		2013

		



		4.

		PLAN UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA



		

		4.1

		Definiranje zajedničkih ciljeva za upravljanje rizicima od poplava u slivu rijeke Save

		2012

		2013

		



		

		4.2

		Razvoj Sava FRM plana uključujući sažetak mjera 

		2013

		2015*

		Ratifikacija Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum, dogovor o rasponu i vremen-skom okviru Sava FRM plana 



		5.

		DRUGE AKTIVNOSTI U VEZI S POPLAVAMA



		

		5.1

		Podrška i koordinacija svih aktivnosti u usklađivanju metodologija, zajedničkih akcija i planova zemalja u slivu rijeke Save

		2011*

		2015*

		



		

		5.2

		Poticanje razmjene znanja s međunarodnim komisijama riječnih slivoae, znanstvenim i istraživačkim institucijama i udrugama

		2011*

		2015*

		





4. SPRJEČAVANJE I KONTROLA AKCIDENATA 


		Br.

		Akcija

		Vremenski okvir

		Preduvjeti ispunjenja



		

		

		poč.

		kraj

		



		1.

		RAZMJENA PODATAKA I INFORMACIJA



		

		1.1

		Redovito testiranje integralnog sustava za razmjenu podataka i informacija o sprječavanju i kontroli akcidenata

		2011*

		2015*

		



		

		1.2

		Analiza testiranja integralnog sustava za razmjenu podataka i informacija o sprječavanju i kontroli akcidenata

		2011*

		2015*

		



		2.

		UPRAVLJANJe situacijama u slučaju ONEČIŠĆENJEM VODA



		

		2.1

		Razvoj plana zaštite i spašavanje u slučaju onečišćenjem voda za sliv rijeke Save 

		2012

		2014

		Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2011. godine



		

		2.2

		Razmatranje mogućnosti objedinjavanja raznih sustava sprječavanja i kontrole akcidenata (npr. AEWS, CECIS (EU), UNECE-ov sustav) 

		2011

		2012

		





5. VIŠESEKTORSKA PITANJA 


		Br.

		Akcija

		Vremenski okvir

		Preduvjeti ispunjenja



		

		

		poč.

		kraj

		



		1.

		UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA 



		

		1.1

		Pročišćavanje i usklađivanje temeljnih podatkovnih skupova Sava GIS-a

		2011

		2011

		



		

		1.2

		Uspostava ključnih funkcionalnosti Sava Geoportala

		2011

		2011

		Jačanje kapaciteta Tajništva 



		

		1.3

		Razvoj i primjena naprednih alata, usluga mapiranja i izvještavanja Sava GIS-a

		2012

		2015

		Jačanje kapaciteta Tajništva i osiguranje sredstava za provedbu do kraja 2011. godine



		

		1.4

		Uspostava dinamičkih alata i servisa Sava GIS-a

		2015

		2015*

		Jačanje kapaciteta Tajništva i osiguranje sredstava za provedbu do kraja 2014. godine



		

		1.5

		Izrada baze podataka o projektima i ključnim dionicima u slivu rijeke Save

		2011

		2011

		



		2.

		HIDROLOŠKA I METEOROLOŠKA PITANJA 



		

		2.1

		Dogovaranje o politici u vezi s hidrološkim i meteorološkim podacima u slivu rijeke Save

		2011

		2012

		



		

		2.2

		Priprema Hidrološkog godišnjaka na godišnjoj razini

		2011*

		2015*

		Prihvaćanje obrazaca za razvoj Godišnjaka 



		

		2.3

		Razvoj sustava za razmjenu meteoroloških i hidroloških podataka u slivu rijeke Save

		2011*

		2012

		



		

		2.4

		Razvoj Hidrološke studije za sliv rijeke Save

		2012

		2014

		Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2011. godine 



		

		2.5

		Koordinacija i praćenje nadgradnje postojećeg hidrološkog modela sliva rijeke Save te hidrauličkog modela rijeke Save i njezinih glavnih pritoka

		2011

		2015*

		



		

		2.6

		Razvoj i nadgradnja hidrološkog i meteorološkog informacijskog sustava te sustava prognoze i upozoravanja na opasnost od poplava za sliv rijeke Save

		2012

		2015

		Osiguranje sredstva za provedbu do kraja 2011. godine 



		3.

		StatistiČKA PITANJA 



		

		3.1

		Uspostava metodologije za prikupljanje podataka u vezi s prometom unutarnjim plovnim putevima

		2011

		2013

		



		

		3.2

		Prikupljanje i obrada statističkih podataka u vezi s plovidbom i drugim gospodarskim pitanjima relevantnim za provedbu Okvirnog sporazuma

		2011

		2015*

		





6. SUDJELOVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE ZAINTERESIRANIH STRANA 


		Br.

		Akcija

		Vremenski okvir

		Preduvjeti ispunjenja



		

		

		poč.

		kraj

		



		1.

		SUDJELOVANJE JAVNOSTI



		

		1.1

		Razvoj Plana sudjelovanja javnosti

		2011*

		2011

		



		

		1.2

		Koordinacija procesa sudjelovanja javnosti u dovršetku Sava RBM plana

		2011

		2011

		



		

		1.3

		Koordinacija procesa sudjelovanja javnosti u idućem ciklusu razvoja Plana upravljanja riječnim slivom

		2012

		2015*

		



		2.

		UKLJUČIVANJE ZAINTERESIRANIH STRANA



		

		2.1

		Analiza dionika u slivu rijeke Save

		2011*

		2011

		



		

		2.2

		Izrada Studija izvodljivosti za uspostavu Savskog partnerstva za vode

		2011*

		2011

		



		

		2.3

		Širenje višedioničke platforme u slivu rijeke Save, koja treba uključiti vladin, nevladin, poslovni i akademski sektor, sukladno rezultatima Studije izvodljivosti

		2011

		2012

		



		

		2.4

		Koordinacija pripreme i sudjelovanja u provedbi projekta Poticanje doprinosa sektora malih i srednjih poduzeća (SME) održivom razvoju u slivu rijeke Save

		2012

		2015

		



		

		2.5

		Koordinacija djelovanja višedioničke platforme u slivu rijeke Save

		2012

		2015*

		





� Godine odgovaraju financijskim godinama Savske komisije i pokrivaju razdoblje od 1. travnja navedene godine do 31. ožujka godine nakon nje. Sve godine koje se spominju diljem Akcijskog plana ujedno odgovaraju financijskim godinama. 
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