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UVOD 

Akcijski plan predstavlja prateći dokument Strategije o provođenju Okvirnog sporazuma o 
slivu rijeke Save, koji sadrži spisak aktivnosti koje je neophodno poduzeti  kako bi se osiguralo
efikasno provođenje Okvirnog sporazuma za period 2011-20151. Aktivnosti su podjeljene u 
nekoliko grupa – prioritetnih oblasti, a svaka prioritetna oblast odgovara specifičnom cilju 
Okvirnog sporazuma (pogledati Poglavlje 4. Strategije) i navedene su u tabelarnom formatu. 

Aktivnosti koje se odnose na „uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci 
Savi i njenim pritokama“ (Član 2, paragraf 1.a i Član 10 Okvirnog sporazuma) su navedene u 
poglavlju Prioritetna oblast 1 – „Plovidba“. 

Aktivnosti s ciljem „uspostavljanja održivog vodnog upravljanja u slivu“ i „preduzimanje 
mjera za sprječavanje ili kontrolu akcidenata, odnosno smanjivanje i eliminisanje različitih 
opasnosti, uključujući i one od poplava, opasnost od leda, suše i incidenata koju uključuju 
elemente opasne za vodu” (Član 2, paragraf 1.b i  1.c, i Član  11 Okvirnog sporazuma) su 
navedeni pod Prioritetna oblast 2, 3 i 4 – „Upravljanje slivom rijeke”, „Upravljanje poplavama“ i 
„Sprječavanje i kontrola akcidenata“.

Aktivnosti koje su predstavljene pod „Prioritetna pitanja“ i „Javno sudjelovanje i 
uključivanje aktera“ (tabela 5 i 6) imaju za primarni cilj da olakšaju provođenje Okvirnog 
sporazuma u oblasti plovidbe i integriranog upravljanja vodom. 

Za svaku aktivnost, date su početne i završne godine, i navedeni su preduvjeti za 
realizaciju aktivnosti. Početna godina svih aktivnosti koje su promovirane prije 2011. godine
(npr. početna godina Akcijskog plana) je dodatno označena zvjezdicom, kako bi označila 
nastavak tekuće aktivnosti. Slično tome, završna godina aktivnosti koja treba da se nastavi nakon 
2015. godine (tj. završna godina Akcijskog plana) je označena zvjezdicom, da označi aktivnost 
koja će se nastaviti.

                                                
1 Godine odgovaraju financijskim godinama Savske komisije, i pokrivaju period od 1. aprila navedene godine do 31.
marta naredne godine. Sve godine koje se navode kroz Akcijski plan, također odgovaraju navedenoj financijskoj 
godini. 
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1. PLOVIDBA 

Vremenski 
raspored Br. Aktivnost 

početak kraj
Preduvjeti za realizaciju 

1. ADMINISTRATIVNI I PRAVNI OKVIR 

1.1
Usaglašavanje i usavršavanje pravila plovidbe – pregovori o
konvenciji na nivou Evrope 

2011* 2015*

1.2
Usaglašavanje i usavršavanje pravila plovidbe – nadgledanje 
provođenja (sastanci i radionice sa lučkim kapetanijama, 
kompetentnim vlastima i ostalim korisnicima plovnog puta) 

2011* 2015*

1.3
Usaglašavanje i usavršavanje pravila plovidbe – dalje reguliranje 
plovidbe u posebnim sektorima 

2013 2015*

1.4
Usaglašavanje i usavršavanje pravila za zapovjednike i posadu –
nadgledanje provođenja (sastanci i radionice sa lučkim 
kapetanijama, nadležnim tijelima i korisnicima plovnog puta) 

2011* 2015

1.5
Usaglašavanje i usavršavanje pravila za zapovjednike i posadu –
uvođenje posebnih sektora 

2011* 2012

1.6
Usaglašavanje i usavršavanje pravila za zapovjednike i posadu –
razvoj i ispitivanje sistema za zapovjednike 

2012 2014

1.7
Usaglašavanje i usavršavanje pravila za zapovjednike i posadu –
razvoj i usavršavanje sistema obrazovanja za članove posade 

2013 2015*

1.8
Usaglašavanje i usavršavanje pravila za radio komunikaciju u 
plovidbi 

2011* 2015

1.9
Priprema mapa za navigaciju (dokument ENC) rijeka Sava (razvoj 
mapa i sistema za redovnu nadgradnju)

2011* 2013

1.10
Održavanje i usavršavanje publikacija koje se odnose na sigurnost 
plovidbe (Priručnik za plovidbu, Daljinar rijeke Save i njenih 
plovnih pritoka, Spisak zimovnika i zimskih skloništa) 

2011* 2015*

1.11 Razvoj i usvajanje tehničkih pravila za plovila 2011* 2013



Međunarodna komisija za sliv rijeke Save 

Akcijski plan za strategiju provođenja Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save 
2011-2015 7

Vremenski 
raspored Br. Aktivnost 

početak kraj
Preduvjeti za realizaciju 

1.12
Usavršavanje tehničkh pravila za plovila (koordinacija sa 
razvojem EU direktive)

2013 2015*

1.13
Usaglašavanje i usavršavanje pravila za transport opasnih materija
(koordinacija sa ADN-om) 

2011* 2015*

1.14
Usaglašavanje i usavršavanje pravila o sprječavanju zagađenja 
zraka uzrokovanog ispušnim plinovima sa plovila

2013 2015*

1.15 Usaglašavanje carinske procedure 2013 2015

1.16 Usaglašavanje fito-sanitarne procedure nadzora 2013 2015

1.17

Odstranjivanje ostalih administrativnih prepreka – identifikacija 
problema kroz: sastanke i radionice sa lučkim kapetanijama, 
nadležnim tijelima i korisnicima plovnog puta i određene
aktivnosti 

2011* 2015*

2. INFRASTRUKTURA 

2.1
Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – uspostavljanje 
koordinacijskog tijela u okviru Međunarodne komisije za sliv 
rijeke Save 

2011 2011

2.2
Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – uspostavljanje principa 
obnove za podjelu troškova 

2011 2011

2.3
Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – razvoj glavnog projekta i 
ostale neophodne dokumentacije 

2011* 2012 Osiguranje financiranja za implementiranje u prvoj 
polovini  2011. godine

2.4
Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – pribavljanje neophodnih 
radnih dozvola 

2012 2012

2.5
Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – tenderska procedura za 
radove

2013 2013

2.6
Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – provođenje radova na 
plovnom putu u skladu s projektnom dokumentacijom 

2013 2015* Osiguranje financiranja za implementiranje do kraja 
2012.
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Vremenski 
raspored Br. Aktivnost 

početak kraj
Preduvjeti za realizaciju 

2.7
Razvoj i provođenje planova obilježavanja (godišnji planovi 
obilježavanja, nadgledanje sistema i održavanje web aplikacije, 
usavršavanje pravila za uspostavljanje sistema). 

2011* 2015 Dostavljanje neophodnih podataka od Strana i 
obezbjeđenje financiranja implementacije 

2.8
Razvoj i provođenje plana održavanja (ujednačavanje 
metodologije za razvoj i izvještavanje) 

2011 2015 Dostavljanje neophodnih podataka od Strana i 
obezbjeđenje financiranja implementacije

2.9
Suradnja sa Dunavskom komisijom na projektu Album luka u 
dunavnskom regionu – uključivanje savskih luka u Album

2011 2012

2.10
Olakšavanje razvoja luka – metodologija za izvještavanje, 
sistematizacija podataka za luke

2012 2015*

2.11
Promocija luka – organizacija radionica sa lučkim vlastima, 
operatorima i korisnicima 

2012 2015*

2.12
Razvoj riječnih informacijskih servisa – implementacija osnovnih 
usluga (AIS, Inland ECDIS, NtS)

2011* 2013 Osiguranje financiranja za implementaciju do kraja 
2011.

2.13 Nastavak razvoja riječnih informacijskih servisa 2013 2015* Osiguranje financiranja za implementaciju do kraja 
2012.

2.14
Istraživanje mogućnosti za proširanje plovnosti uzvodno od Siska 
prema Sloveniji (razvoj studija i projekata) 

2013 2015*

2.15 Prijedlozi za modernizaciju flote 2014 2015*

2.16
Promocija mogućnosti uvođenja linija za prijevoz kontejnera za 
Savske luke 

2014 2015*

3. ZAŠTITA PROTIV ZAGAĐENJA SA PLOVILA

3.1
Uspostavljanje sistema stanica za prikupljanje, tretiranje i 
odlaganje opasnog i ostalog brodskog otpada na rijeci Savi

2014 2015*

3.2
Razvoj modela financiranja za prikupljanje otpada i moguću 
integraciju u Dunavski sistem (WANDA)

2011* 2015
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Vremenski 
raspored Br. Aktivnost 

početak kraj
Preduvjeti za realizaciju 

4. PROMOCIJA

4.1
Promocija rijeke Save kao prometnnog koridora – reizdanje 
publikacije o plovidbi sa ciljem informiranja interesnih grupa o 
novom razvoju

2011 2012 Osiguranje financiranja za promotivne aktivnosti. 

4.2

Promocija rijeke Save kao prometnog koridora – organizacija 
radionica/sastanaka s ciljem informiranja potencijalnih korisnika 
plovnog puta o mogućnostima i prednostima plovnog transporta 
općenito i u pojedinostima na rijeci Savi. 

2012 2015*

5. NAUTIČKI TURIZAM 

5.1 Razvoj Master Plana 2011* 2013 Osiguranje financiranja za implementaciju do druge 
polovine 2011. godine 

5.2
Promocija mogućnosti za nautički turizam na rijeci Savi –
promocija Nautičko turističkog vodiča   

2011 2012 Osiguranje financiranja za promotivne aktivnosti. 

5.3
Razvoj infrastrukture za nautički turizam – pristaništa za kruzere, 
marine 

2013 2015* Osiguranje financiranja.
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2. UPRAVLJANJE RIJEČNIM SLIVOM 

Vremenski 
raspored Br. Aktivnost 

početak kraj 
Preduvjeti za realizaciju 

1. PRVI PLAN UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE SAVE (SAVA RBM PLAN) SA PROGRAMOM MJERA

1.1
Priprema nacrta Plana upravljanja slivom rijeke Save (Sava RBM 
Plan) uključujući i Program mjera

2011* 2011

1.2 Javne konsultacije o nacrtu Plana upravljanja slivom rijeke Save 2011 2011

1.3 Priprema finalnog Sava RBM Plana 2011 2011

1.4
Usvajanje Plana od Strana Okvirnog sporazuma na prijedlog Savske 
komisije 

2012 2012

2. PROVOĐENJE PROGRAMA MJERA

2.1 Izvještavanje o provođenju Programa mjera 2014

2.2
Olakšavanje procesa na nivou sliva prema IFI, radi raspodjele 
sredstava za provođenje mjera 

2012 2015*

3. PRIPREMA DRUGOG PLANA UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE SAVE

3.1 Druga Analiza sliva rijeke Save 2012 2015

3.2 Priprema mape puta za drugi Plan upravljanja slivom rijeke Save 2014 2014

3.3
Priprema nacrta drugog Plana upravljanja slivom rijeke Save za 
svrhe sudjelovanja javnosti

2014 2015*

Osiguranje sredstava za provođenje.
Dostava neophodnih podataka od Strana.  
Uska suradnja sa Međunarodnom komisijom za 
zaštitu rijeke Dunav (ICPDR). 

4. KOOORDINACIJA INTEGRACIJE VODNE POLITIKE SA OSTALIM POLITIKAMA 

4.1
Dodatna procjena utjecaja klimatskih promjena i dodatna razrada 
mjera prilagođavanja

2012 2015 Osiguranje financiranja za implementaciju. 

4.2 Dalji dijalog sa ključnim sektorskim akterima (e.g. hidro enegrija) 2012 2015*

4.3
Povezivanje Plana upravljanja slivom sa upravljanjem rizikom od 
poplava

2013 2015*
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Vremenski 
raspored Br. Aktivnost 

početak kraj 
Preduvjeti za realizaciju 

5.
DODATNA RAZRADA PITANJA KOJA NISU NAZNAČENA KAO ZNAČAJNA (SWMIs) U PRVOM SAVA RBM PLANU,  
ALI SU POTENCIJALNO VAŽNA ZA BUDUĆNOST

5.1
Procjena biodiverziteta i statusa nanosa, vode i biota u slivu rijeke 
Save 

2012 2014 Osiguranje financiranja za implementaciju do kraja 
2011.

5.2
Priprema programa za razvoj Plana upravljanja nanosom za sliv 
rijeke Save

2013 2013
Potpisivanje i ratifikacija Protokola o upravljanju 
nanosima uz Okvirni sporazum do kraja 2012. 
godine.

5.3
Koordinacija pripreme Informacija o planiranom bagerovanju od 
Strana

2013 2015
Potpisivanje i ratifikacija Protokola o upravljanju 
nanosima uz Okvirni sporazum do kraja 2012. 
godine.

5.4
Prvobitne aktivnosti na uspostavljanju koordiniranog sistema 
nadgledanja nanosa u cilju razvoja i provođenja Plana upravljanja 
nanosom 

2014 2015
Potpisivanje i ratifikacija Protokola o upravljanju 
nanosima uz Okvirni sporazum do kraja 2012. 
godine.
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3. UPRAVLJANJE POPLAVAMA 

Vremenski 
raspored Br. Aktivnost 

početak kraj 
Preduvjeti za realizaciju 

1. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA  (FRM PLAN)

1.1
Priprema detaljnog programa za razvoj Plana upravljanja rizikom 
od poplava za sliv rijeke Save

2011 2012

1.2

Procjena potreba za podacima i informacijama zajedničkog Plana 
upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save (hidrološki, 
socio-ekonomski, podaci o okolišu, stanje infrastrukture, itd.),
identifikacija izvora podataka na nacionalnom i međunarodnom
nivou, identifikacija nedostajućih podataka i definiranje strategije 
kako pribaviti podatke koji nedostaju

2011 2012

2. PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA 

2.1
Provobitna procjena ugroženosti od poplava u slivu rijeke Save i 
identifikacija najugroženijih regija

2011 2011

2.2
Koordinacija informacija o razmjeni o prirpemi preliminarnih 
procjena rizika od poplava 

2011 2012

3. OPASNOSTI OD POPLAVA I MAPA RIZIKA 

3.1
Inventar mapiranja poplava, evaluacija metodologija i preporuke za 
dalji rad – kontinuirana aktivnost 

2011 2012

3.2
Koordinacija razmjene informacija kod izrade mapa za opasnosti od 
poplava i mape za oblasti pod rizikom od poplava za sliv rijeke Save 

2011 2013

4. PLAN UPRAVLJANJA POPLAVAMA 

4.1
Uspostavljanje zajedničkih ciljeva upravljanja rizicima od poplava u 
slivu rijeke Save 

2012 2013

4.2 Razvoj Plana upravljanja poplavama uključujući i sažetak mjera 2013 2015* Ratifikacija Protokola o zaštiti od poplava uz 
Okvirni sporazum, sporazum o obimu i vremenskom 
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Vremenski 
raspored Br. Aktivnost 

početak kraj 
Preduvjeti za realizaciju 

okivru Plana upravljanja slivom rijeke Save.

5. OSTALE AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA POPLAVE 

5.1
Podrška i koordinacija svih aktivnosti na usklađivanju metodologija, 
zajedničkih aktivnosti i planova država u slivu rijeke Save 

2011* 2015*

5.2
Promocija razmjene znanja sa međunarodnim komisijama, naučnim 
i istraživačkim institutima i udruženjima 

2011* 2015*
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4. SPRJEČAVANJE I KONTROLA AKCIDENATA 

Vremenski 
raspored Br. Aktivnost 

početak kraj 
Preduvjeti za realizaciju 

1. RAZMJENA PODATAKA I INFORMACIJA 

1.1
Redovno testiranje integriranog sistema razmjene podataka i 
informacija o sprječavanju i kontroli akcidenata 

2011* 2015*

1.2
Analiza testiranja integriranog sistema razmjene podataka i 
informacija o sprječavanju i kontroli akcidenata 

2011* 2015*

2. REZERVNI PLAN ZA UPRAVLJANJE ZAGAĐIVANJEM VODA 

2.1
Razvoj rezervnog plana upravljanja zagađivanjem voda za sliv rijeke 
Save 

2012 2014 Osiguranje financiranja za implementaciju do kraja 
2011.

2.2
Razmatranje mogućnosti objedinjenja različitih sistema u vezi za
sprječavanje i kontrolu akcidenata (npr. AEWS, CECIS (EU), 
UNECE-ov sistem) 

2011 2012
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5. MEĐUSEKTORSKA PITANJA 

Vremenski 
raspored Br. Aktivnost 

početak kraj 
Preduvjeti za realizaciju 

1. UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA 

1.1
Pročišćavanje i usklađivanje ključnih baza podataka Geografskog  
informacijskog sistema GIS

2011 2011

1.2 Uspostavljanje ključnih funkcionalnosti Savskog geoportala 2011 2011 Jačanje kapaciteta Sekretarijata.

1.3
Razvoj i provođenje naprednih alata, mapiranja i izvještajnih servisa
Geografskog informacijskog sistema - GIS

2012 2015 Jačanje kapaciteta Sekretarijata i osiguranje  
financiranja za implementaciju do kraja 2011.

1.4 Provođenje dinamičkih alata i usluga Sava GIS 2015 2015* Jačanje kapaciteta Sekretarijata i osiguranje  
financiranja za implementaciju do kraja 2014. 

1.5
Uspostavljanje baze podataka za projekte i ključne aktere u slivu 
rijeke Save 

2011 2011

2. HIDROLOŠKA I METEOROLOŠKA PITANJA 

2.1
Razvoj sporazuma o hidrološkim i meteorološkim politikama u slivu 
rijeke Save 

2011 2012

2.2 Priprema Hidorološkog godišnjaka na godišnjoj osnovi 2011* 2015* Usvajanje uzoraka za razvoj Godišnjaka.

2.3
Razvoj sistema za razmjenu metereoloških i hidroloških podataka u 
slivu rijeke Save 

2011* 2012

2.4 Razvoj Hidrološke studije za sliv rijeke Save 2012 2014 Osiguranje financiranja za implementaciju do kraja 
2011. 

2.5
Koordinacija i nadgledanje usavršavanja postojećeg modela sliva 
rijeke Save i hidrualičkog modela rijeke Save i glavnih pritoka 

2011 2015*

2.6
Razvoj i usavršavanje sistema predviđanja i upozorenja za poplave i 
hidrološkog i metereološkog sistema 

2012 2015 Osiguranje financiranja za implementaciju do kraja 
2011.
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Vremenski 
raspored Br. Aktivnost 

početak kraj 
Preduvjeti za realizaciju 

3. STATISTIČKA PITANJA

3.1
Uspostavljanje metodologije za prikupljanje podataka u vezi 
unutaršnjeg vodnog prometa

2011 2013

3.2
Prikupljanje i obrada statističkih podataka u vezi plovidbe i ostalih 
ekonomskih pitanja od važnosti za provođenje Okvirnog sporazuma

2011 2015*
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6. SUDJELOVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE INTERESNIH GRUPA  

Vremenski 
raspored Br. Aktivnost 

početak kraj 
Preduvjeti za realizaciju 

1. SUDJELOVANJE JAVNOSTI 

1.1 Razvoj Plana za sudjelovanje javnosti 2011* 2011

1.2
Koordinacija sudjelovanja javnosti u procesu finalizacije Plana 
upravljanja slivom rijeke Save

2011 2011

1.3
Koordinacija sudjelovanja javnosti u procesu u sljedećem ciklusu 
Plana upravljanja slivom rijeke Save

2012 2015*

2. UKLJUČIVANJE INTERESNIH GRUPA  

2.1 Analiza interesnih grupa u slivu rijeke Save 2011* 2011

2.2
Studija izvodljivosti za uspostavljanje Partnerstva za vode u slivu
rijeke Save 

2011* 2011

2.3
Proširenje platforme sudjelovanja više interesnih grupa u slivu rijeke 
Save radi uključenja vladinog, nevladinog, poslovnog i akademskog
sektora u skladu s nalazima Studije izvodljivosti

2011 2012

2.4
Koordinacija pripreme i sudjelovanje u implementaciji projekta 
Poticanje doprinosa sektora malih i srednjih preduzeća održivom
razvoju sliva rijeke Save 

2012 2015

2.5
Koordinacija funkcioniranja platforme o sudjelovanju više 
interesnih grupa u slivu rijeke Save 

2012 2015*
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UVOD 

Akcijski plan predstavlja prateći dokument Strategije o provođenju Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, koji sadrži spisak aktivnosti koje je neophodno poduzeti  kako bi se osiguralo efikasno provođenje Okvirnog sporazuma za period 2011-2015
. Aktivnosti su podjeljene u nekoliko grupa – prioritetnih oblasti, a svaka prioritetna oblast odgovara specifičnom cilju Okvirnog sporazuma (pogledati Poglavlje 4. Strategije) i navedene su u tabelarnom formatu. 

Aktivnosti koje se odnose na „uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njenim pritokama“ (Član 2, paragraf 1.a i Član 10 Okvirnog sporazuma) su navedene u poglavlju Prioritetna oblast 1 – „Plovidba“. 

Aktivnosti s ciljem „uspostavljanja održivog vodnog upravljanja u slivu“ i „preduzimanje mjera za sprječavanje ili kontrolu akcidenata, odnosno smanjivanje i eliminisanje različitih opasnosti, uključujući i one od poplava, opasnost od leda, suše i incidenata koju uključuju elemente opasne za vodu” (Član 2, paragraf 1.b i  1.c, i Član  11 Okvirnog sporazuma) su navedeni pod Prioritetna oblast 2, 3 i 4 – „Upravljanje slivom rijeke”, „Upravljanje poplavama“ i „Sprječavanje i kontrola akcidenata“.

Aktivnosti koje su predstavljene pod „Prioritetna pitanja“ i „Javno sudjelovanje i uključivanje aktera“ (tabela 5 i 6) imaju za primarni cilj da olakšaju provođenje Okvirnog sporazuma u oblasti plovidbe i integriranog upravljanja vodom. 

Za svaku aktivnost, date su početne i završne godine, i navedeni su preduvjeti za realizaciju aktivnosti. Početna godina svih aktivnosti koje su promovirane prije 2011. godine (npr. početna godina Akcijskog plana) je dodatno označena zvjezdicom, kako bi označila nastavak tekuće aktivnosti. Slično tome, završna godina aktivnosti koja treba da se nastavi nakon 2015. godine (tj. završna godina Akcijskog plana) je označena zvjezdicom, da označi aktivnost koja će se nastaviti. 

1. PLOVIDBA  

		Br.

		Aktivnost 

		Vremenski raspored 

		Preduvjeti za realizaciju  



		

		

		početak

		kraj

		



		1.

		ADMINISTRATIVNI I PRAVNI OKVIR 



		

		1.1

		Usaglašavanje i usavršavanje pravila plovidbe – pregovori o konvenciji na nivou Evrope 

		2011*

		2015*

		



		

		1.2

		Usaglašavanje i usavršavanje pravila plovidbe – nadgledanje provođenja (sastanci i radionice sa lučkim kapetanijama, kompetentnim vlastima i ostalim korisnicima plovnog puta) 

		2011*

		2015*

		



		

		1.3

		Usaglašavanje i usavršavanje pravila plovidbe – dalje reguliranje plovidbe u posebnim sektorima 

		2013

		2015*

		



		

		1.4

		Usaglašavanje i usavršavanje pravila za zapovjednike i posadu – nadgledanje provođenja (sastanci i radionice sa lučkim kapetanijama, nadležnim tijelima i korisnicima plovnog puta) 

		2011*

		2015

		



		

		1.5

		Usaglašavanje i usavršavanje pravila za zapovjednike i posadu – uvođenje posebnih sektora 

		2011*

		2012

		



		

		1.6

		Usaglašavanje i usavršavanje pravila za zapovjednike i posadu – razvoj i ispitivanje sistema za zapovjednike 

		2012

		2014

		



		

		1.7

		Usaglašavanje i usavršavanje pravila za zapovjednike i posadu – razvoj i usavršavanje sistema obrazovanja za članove posade 

		2013

		2015*

		



		

		1.8

		Usaglašavanje i usavršavanje pravila za radio komunikaciju u plovidbi  

		2011*

		2015

		



		

		1.9

		Priprema mapa za navigaciju (dokument ENC) rijeka Sava (razvoj mapa i sistema za redovnu nadgradnju)

		2011*

		2013

		



		

		1.10

		Održavanje i usavršavanje publikacija koje se odnose na sigurnost plovidbe (Priručnik za plovidbu, Daljinar rijeke Save i njenih plovnih pritoka, Spisak zimovnika i zimskih skloništa) 

		2011*

		2015*

		



		

		1.11

		Razvoj i usvajanje tehničkih pravila za plovila

		2011*

		2013

		



		

		

		

		

		

		



		

		1.12

		Usavršavanje tehničkh pravila za plovila (koordinacija sa razvojem EU direktive)

		2013

		2015*

		



		

		1.13

		Usaglašavanje i usavršavanje pravila za transport opasnih materija (koordinacija sa ADN-om) 

		2011*

		2015*

		



		

		1.14

		Usaglašavanje i usavršavanje pravila o sprječavanju zagađenja zraka uzrokovanog ispušnim plinovima sa plovila 

		2013

		2015*

		



		

		1.15

		Usaglašavanje carinske procedure  

		2013

		2015

		



		

		1.16

		Usaglašavanje fito-sanitarne procedure nadzora 

		2013

		2015

		



		

		1.17

		Odstranjivanje ostalih administrativnih prepreka – identifikacija problema kroz: sastanke i radionice sa lučkim kapetanijama, nadležnim tijelima i korisnicima plovnog puta i određene aktivnosti 

		2011*

		2015*

		



		2.

		INFRASTRUKTURA 



		

		2.1

		Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – uspostavljanje koordinacijskog tijela u okviru Međunarodne komisije za sliv rijeke Save 

		2011

		2011

		



		

		2.2

		Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – uspostavljanje principa obnove za podjelu troškova 

		2011

		2011

		



		

		2.3

		Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – razvoj glavnog projekta i ostale neophodne dokumentacije 

		2011*

		2012

		Osiguranje financiranja za implementiranje u prvoj polovini  2011. godine



		

		2.4

		Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – pribavljanje neophodnih radnih dozvola 

		2012

		2012

		



		

		2.5

		Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – tenderska procedura za radove

		2013

		2013

		



		

		2.6

		Obnova i razvoj plovidbe na rijeci Savi – provođenje radova na plovnom putu u skladu s projektnom dokumentacijom  

		2013

		2015*

		Osiguranje financiranja za implementiranje do kraja  2012.



		

		

		

		

		

		



		

		2.7

		Razvoj i provođenje planova obilježavanja (godišnji planovi obilježavanja, nadgledanje sistema i održavanje web aplikacije, usavršavanje pravila za uspostavljanje sistema). 

		2011*

		2015

		Dostavljanje neophodnih podataka od Strana i obezbjeđenje financiranja implementacije 



		

		2.8

		Razvoj i provođenje plana održavanja (ujednačavanje metodologije za razvoj i izvještavanje) 

		2011

		2015

		Dostavljanje neophodnih podataka od Strana i obezbjeđenje financiranja implementacije



		

		2.9

		Suradnja sa Dunavskom komisijom na projektu Album luka u dunavnskom regionu – uključivanje savskih luka u Album 

		2011

		2012

		



		

		2.10

		Olakšavanje razvoja luka – metodologija za izvještavanje, sistematizacija podataka za luke

		2012

		2015*

		



		

		2.11

		Promocija luka – organizacija radionica sa lučkim vlastima, operatorima i korisnicima 

		2012

		2015*

		



		

		2.12

		Razvoj riječnih informacijskih servisa – implementacija osnovnih usluga (AIS, Inland ECDIS, NtS)

		2011*

		2013

		Osiguranje financiranja za implementaciju do kraja 2011.



		

		2.13

		Nastavak razvoja riječnih informacijskih servisa 

		2013

		2015*

		Osiguranje financiranja za implementaciju do kraja 2012.



		

		2.14

		Istraživanje mogućnosti za proširanje plovnosti uzvodno od Siska prema Sloveniji (razvoj studija i projekata) 

		2013

		2015*

		



		

		2.15

		Prijedlozi za modernizaciju flote 

		2014

		2015*

		



		

		2.16

		Promocija mogućnosti uvođenja linija za prijevoz kontejnera za Savske luke 

		2014

		2015*

		



		3.

		ZAŠTITA PROTIV ZAGAĐENJA SA PLOVILA 



		

		3.1

		Uspostavljanje sistema stanica za prikupljanje, tretiranje i odlaganje opasnog i ostalog brodskog otpada na rijeci Savi 

		2014

		2015*

		



		

		3.2

		Razvoj modela financiranja za prikupljanje otpada i moguću integraciju u Dunavski sistem (WANDA)

		2011*

		2015

		



		

		

		

		

		



		4.

		PROMOCIJA



		

		4.1

		Promocija rijeke Save kao prometnnog koridora – reizdanje publikacije o plovidbi sa ciljem informiranja interesnih grupa o novom razvoju 

		2011

		2012

		Osiguranje financiranja za promotivne aktivnosti. 



		

		4.2

		Promocija rijeke Save kao prometnog koridora – organizacija radionica/sastanaka s ciljem informiranja potencijalnih korisnika plovnog puta o mogućnostima i prednostima plovnog transporta općenito i u pojedinostima na rijeci Savi. 

		2012

		2015*

		



		5.

		NAUTIČKI TURIZAM 



		

		5.1

		Razvoj Master Plana

		2011*

		2013

		Osiguranje financiranja za implementaciju do druge polovine 2011. godine 



		

		5.2

		Promocija mogućnosti za nautički turizam na rijeci Savi – promocija Nautičko turističkog vodiča   

		2011

		2012

		Osiguranje financiranja za promotivne aktivnosti. 



		

		5.3

		Razvoj infrastrukture za nautički turizam – pristaništa za kruzere, marine 

		2013

		2015*

		Osiguranje financiranja.





2. UPRAVLJANJE RIJEČNIM SLIVOM 

		Br.

		Aktivnost 

		Vremenski raspored 

		Preduvjeti za realizaciju 



		

		

		početak 

		kraj 

		



		1.

		PRVI PLAN UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE SAVE (SAVA RBM PLAN) SA PROGRAMOM MJERA 



		

		1.1

		Priprema nacrta Plana upravljanja slivom rijeke Save (Sava RBM Plan) uključujući i Program mjera 

		2011*

		2011

		



		

		1.2

		Javne konsultacije o nacrtu Plana upravljanja slivom rijeke Save 

		2011

		2011

		



		

		1.3

		Priprema finalnog Sava RBM Plana

		2011

		2011

		



		

		1.4

		Usvajanje Plana od Strana Okvirnog sporazuma na prijedlog Savske komisije 

		2012

		2012

		



		2.

		PROVOĐENJE PROGRAMA MJERA 



		

		2.1

		Izvještavanje o provođenju Programa mjera 

		

		2014

		



		

		2.2

		Olakšavanje procesa na nivou sliva prema IFI, radi raspodjele sredstava za provođenje mjera 

		2012

		2015*

		



		3.

		PRIPREMA DRUGOG PLANA UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE SAVE



		

		3.1

		Druga Analiza sliva rijeke Save 

		2012

		2015

		Osiguranje sredstava za provođenje.


Dostava neophodnih podataka od Strana.  

Uska suradnja sa Međunarodnom komisijom za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR). 



		

		3.2

		Priprema mape puta za drugi Plan upravljanja slivom rijeke Save 

		2014

		2014

		



		

		3.3

		Priprema nacrta drugog Plana upravljanja slivom rijeke Save za svrhe sudjelovanja javnosti

		2014

		2015*

		



		4.

		KOOORDINACIJA INTEGRACIJE VODNE POLITIKE SA OSTALIM POLITIKAMA 



		

		4.1

		Dodatna procjena utjecaja klimatskih promjena i dodatna razrada mjera prilagođavanja 

		2012

		2015

		Osiguranje financiranja za implementaciju. 



		

		4.2

		Dalji dijalog sa ključnim sektorskim akterima (e.g. hidro enegrija)

		2012

		2015*

		



		

		4.3

		Povezivanje Plana upravljanja slivom sa upravljanjem rizikom od poplava

		2013

		2015*

		



		5.

		DODATNA RAZRADA PITANJA KOJA NISU NAZNAČENA KAO ZNAČAJNA (SWMIs) U PRVOM SAVA RBM PLANU,  ALI SU POTENCIJALNO VAŽNA ZA BUDUĆNOST



		

		5.1

		Procjena biodiverziteta i statusa nanosa, vode i biota u slivu rijeke Save 

		2012

		2014

		Osiguranje financiranja za implementaciju do kraja 2011.



		

		5.2

		Priprema programa za razvoj Plana upravljanja nanosom za sliv rijeke Save 

		2013

		2013

		Potpisivanje i ratifikacija Protokola o upravljanju nanosima uz Okvirni sporazum do kraja 2012. godine. 



		

		5.3

		Koordinacija pripreme Informacija o planiranom bagerovanju od Strana 

		2013

		2015

		Potpisivanje i ratifikacija Protokola o upravljanju nanosima uz Okvirni sporazum do kraja 2012. godine.



		

		5.4

		Prvobitne aktivnosti na uspostavljanju koordiniranog sistema nadgledanja nanosa u cilju razvoja i provođenja Plana upravljanja nanosom 

		2014

		2015

		Potpisivanje i ratifikacija Protokola o upravljanju nanosima uz Okvirni sporazum do kraja 2012. godine.





3. UPRAVLJANJE POPLAVAMA 

		Br.

		Aktivnost 

		Vremenski raspored 

		Preduvjeti za realizaciju 



		

		

		početak 

		kraj 

		



		1.

		PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA  (FRM PLAN)



		

		1.1

		Priprema detaljnog programa za razvoj Plana upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Save 

		2011

		2012

		



		

		1.2

		Procjena potreba za podacima i informacijama zajedničkog Plana upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save (hidrološki, socio-ekonomski, podaci o okolišu, stanje infrastrukture, itd.), identifikacija izvora podataka na nacionalnom i međunarodnom nivou, identifikacija nedostajućih podataka i definiranje strategije kako pribaviti podatke koji nedostaju

		2011

		2012

		



		2.

		PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA 



		

		2.1

		Provobitna procjena ugroženosti od poplava u slivu rijeke Save i identifikacija najugroženijih regija

		2011

		2011

		



		

		2.2

		Koordinacija informacija o razmjeni o prirpemi preliminarnih procjena rizika od poplava 

		2011

		2012

		



		3.

		OPASNOSTI OD POPLAVA I MAPA RIZIKA 



		

		3.1

		Inventar mapiranja poplava, evaluacija metodologija i preporuke za dalji rad – kontinuirana aktivnost 

		2011

		2012

		



		

		3.2

		Koordinacija razmjene informacija kod izrade mapa za opasnosti od poplava i mape za oblasti pod rizikom od poplava za sliv rijeke Save 

		2011

		2013

		



		4.

		PLAN UPRAVLJANJA POPLAVAMA 



		

		4.1

		Uspostavljanje zajedničkih ciljeva upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save 

		2012

		2013

		



		

		4.2

		Razvoj Plana upravljanja poplavama uključujući i sažetak mjera 

		2013

		2015*

		Ratifikacija Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum, sporazum o obimu i vremenskom okivru Plana upravljanja slivom rijeke Save.



		5.

		OSTALE AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA POPLAVE 



		

		5.1

		Podrška i koordinacija svih aktivnosti na usklađivanju metodologija, zajedničkih aktivnosti i planova država u slivu rijeke Save 

		2011*

		2015*

		



		

		5.2

		Promocija razmjene znanja sa međunarodnim komisijama, naučnim i istraživačkim institutima i udruženjima 

		2011*

		2015*

		





4. SPRJEČAVANJE I KONTROLA AKCIDENATA 

		Br.

		Aktivnost 

		Vremenski raspored 

		Preduvjeti za realizaciju 



		

		

		početak 

		kraj 

		



		1.

		RAZMJENA PODATAKA I INFORMACIJA 



		

		1.1

		Redovno testiranje integriranog sistema razmjene podataka i informacija o sprječavanju i kontroli akcidenata 

		2011*

		2015*

		



		

		1.2

		Analiza testiranja integriranog sistema razmjene podataka i informacija o sprječavanju i kontroli akcidenata 

		2011*

		2015*

		



		2.

		rezervni plan za upravljanje zagađivanjem voda 



		

		2.1

		Razvoj rezervnog plana upravljanja zagađivanjem voda za sliv rijeke Save 

		2012

		2014

		Osiguranje financiranja za implementaciju do kraja 2011.



		

		2.2

		Razmatranje mogućnosti objedinjenja različitih sistema u vezi za sprječavanje i kontrolu akcidenata (npr. AEWS, CECIS (EU), UNECE-ov sistem) 

		2011

		2012

		





5. MEĐUSEKTORSKA PITANJA  

		Br.

		Aktivnost 

		Vremenski raspored 

		Preduvjeti za realizaciju 



		

		

		početak 

		kraj 

		



		1.

		UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA  



		

		1.1

		Pročišćavanje i usklađivanje ključnih baza podataka Geografskog  informacijskog sistema GIS

		2011

		2011

		



		

		1.2

		Uspostavljanje ključnih funkcionalnosti Savskog geoportala 

		2011

		2011

		Jačanje kapaciteta Sekretarijata. 



		

		1.3

		Razvoj i provođenje naprednih alata, mapiranja i izvještajnih servisa Geografskog informacijskog sistema - GIS

		2012

		2015

		Jačanje kapaciteta Sekretarijata i osiguranje  financiranja za implementaciju do kraja 2011.



		

		1.4

		Provođenje dinamičkih alata i usluga Sava GIS 

		2015

		2015*

		Jačanje kapaciteta Sekretarijata i osiguranje  financiranja za implementaciju do kraja 2014. 



		

		1.5

		Uspostavljanje baze podataka za projekte i ključne aktere u slivu rijeke Save 

		2011

		2011

		



		2.

		HIDROLOŠKA I METEOROLOŠKA PITANJA 



		

		2.1

		Razvoj sporazuma o hidrološkim i meteorološkim politikama u slivu rijeke Save 

		2011

		2012

		



		

		2.2

		Priprema Hidorološkog godišnjaka na godišnjoj osnovi 

		2011*

		2015*

		Usvajanje uzoraka za razvoj Godišnjaka.



		

		2.3

		Razvoj sistema za razmjenu metereoloških i hidroloških podataka u slivu rijeke Save 

		2011*

		2012

		



		

		2.4

		Razvoj Hidrološke studije za sliv rijeke Save 

		2012

		2014

		Osiguranje financiranja za implementaciju do kraja 2011. 



		

		2.5

		Koordinacija i nadgledanje usavršavanja postojećeg modela sliva rijeke Save i hidrualičkog modela rijeke Save i glavnih pritoka 

		2011

		2015*

		



		

		2.6

		Razvoj i usavršavanje sistema predviđanja i upozorenja za poplave i hidrološkog i metereološkog sistema 

		2012

		2015

		Osiguranje financiranja za implementaciju do kraja 2011.



		

		



		3.

		StatistiČKA PITANJA 



		

		3.1

		Uspostavljanje metodologije za prikupljanje podataka u vezi unutaršnjeg vodnog prometa 

		2011

		2013

		



		

		3.2

		Prikupljanje i obrada statističkih podataka u vezi plovidbe i ostalih ekonomskih pitanja od važnosti za provođenje Okvirnog sporazuma 

		2011

		2015*

		





6. SUDJELOVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE INTERESNIH GRUPA  


		Br.

		Aktivnost 

		Vremenski raspored 

		Preduvjeti za realizaciju 



		

		

		početak 

		kraj 

		



		1.

		SUDJELOVANJE JAVNOSTI 



		

		1.1

		Razvoj Plana za sudjelovanje javnosti 

		2011*

		2011

		



		

		1.2

		Koordinacija sudjelovanja javnosti u procesu finalizacije Plana upravljanja slivom rijeke Save 

		2011

		2011

		



		

		1.3

		Koordinacija sudjelovanja javnosti u procesu u sljedećem ciklusu Plana upravljanja slivom rijeke Save

		2012

		2015*

		



		2.

		UKLJUČIVANJE INTERESNIH GRUPA  



		

		2.1

		Analiza interesnih grupa u slivu rijeke Save 

		2011*

		2011

		



		

		2.2

		Studija izvodljivosti za uspostavljanje Partnerstva za vode u slivu rijeke Save 

		2011*

		2011

		



		

		2.3

		Proširenje platforme sudjelovanja više interesnih grupa u slivu rijeke Save radi uključenja vladinog, nevladinog, poslovnog i akademskog sektora u skladu s nalazima Studije izvodljivosti 

		2011

		2012

		



		

		2.4

		Koordinacija pripreme i sudjelovanje u implementaciji projekta Poticanje doprinosa sektora malih i srednjih preduzeća održivom razvoju sliva rijeke Save 

		2012

		2015

		



		

		2.5

		Koordinacija funkcioniranja platforme o sudjelovanju više interesnih grupa u slivu rijeke Save 

		2012

		2015*

		





� Godine odgovaraju financijskim godinama Savske komisije, i pokrivaju period od 1. aprila navedene godine do 31. marta naredne godine. Sve godine koje se navode kroz Akcijski plan, također odgovaraju navedenoj financijskoj godini. 





Akcijski plan za strategiju provođenja Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save 


2011-2015
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